Pasūtītāja līg.reģ.Nr. R1S-515/2022
Būvuzrauga līg.reģ.Nr. .__________
Līgums
par būvuzraudzības pakalpojumiem
Dokumenta datums ir Puses pēdējā elektroniskā 

paraksta un tā laika zīmoga datums

SIA „Rīgas 1.slimnīca“ (turpmāk – Pasūtītājs), kuru uz Statūtu un Valdes reglamenta pamata pārstāv tās valdes priekšsēdētāja Natālija Zlobina, no vienas puses, un
SIA "INGENIA" (turpmāk – Būvuzraugs), kuru uz Statūtu pamata pārstāv tās valdes priekšsēdētājs Kristaps Stūriška, no otras puses, turpmāk kopā sauktas “Puses” vai atsevišķi “Puse”, apzinādamies savas darbības juridisko nozīmi un sekas, kā arī būdamas neviena nepiespiestas, bez maldiem, viltus un spaidiem, vadoties pēc Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīviem aktiem, saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un pamatojoties uz iepirkuma „Būvuzraudzības pakalpojumi Magnētiskās rezonanses izmeklēšanas telpas izbūvei” (ID Nr. R1S 2022/104-iep) nosacījumiem un rezultātiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. LĪGUMĀ LIETOTIE TERMINI

1.1. Objekts – SIA “Rīgas 1.slimnīca”, 7.korpuss, magnētiskās rezonanses izmeklēšanas telpas.

1.2. Būvprojekts – SIA "Arbor Medical Korporācija", reģ. Nr. 40003547099, uz Līguma noslēgšanas brīdi izstrādājamais būvprojekts.
1.3. Būvuzraudzība – būvuzraudzības darbi Objektā, saskaņā ar Līgumu atbilstoši Būvprojektam, spēkā esošajiem būvnormatīviem, un citiem būvniecību un/vai būvuzraudzību regulējošajiem normatīvajiem aktiem.
1.4. Līgumcena – Līgumā norādītā kopējā summa bez PVN, kuru Pasūtītājs samaksās Būvuzraugam par pilnā apjomā un noteiktos termiņos sniegto Būvuzraudzību. Līgumcena ietver visus izdevumus un atlīdzību, kādā Būvuzraugam pienākas sakarā ar pilnīgu un pienācīgu Līgumā noteikto saistību izpildi.

1.5. Būvuzņēmējs – uzņēmējs, ar kuru Pasūtītājs noslēdzis līgumu par būvdarbu veikšanu Objektā. Ar Būvuzņēmēju noslēgtā līguma kopija tiks iesniegta Būvuzraugam pēc Līguma noslēgšanas un pirms Būvuzraudzības uzsākšanas.

1.6. Būvdarbu līgums – līgums, kas noslēgts starp Pasūtītāju un uzņēmēju par būvdarbu veikšanu Objektā.

1.7. Nepārvarama vara (Force Majeure) – notikumi, kurus nav iespējams ne paredzēt, ne novērst un kuri iziet ārpus Pušu kontroles un atbildības: dabas katastrofa, ūdens plūdi, ugunsgrēks, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un karadarbība, streiki, epidēmijas, karantīnas ierobežojumi, preču pārvadājumu embargo u.c.

2. LĪGUMA PRIEKŠMETS

2.1. Pasūtītājs uzdod un Pretendents apņemas ar saviem resursiem veikt būvuzraudzību būvdarbiem objektā (SIA “Rīgas 1.slimnīca”, Rīga, Bruņinieku iela 5, 7.korp.) atbilstoši Līguma, t.sk., 1.pielikumā noteiktajam darba uzdevumam (darba uzdevuma un Līguma pamatteksta pretrunu gadījumā noteicošie ir darba uzdevuma nosacījumi). Projektēšanas un būvdarbu apjoms ir pievienots 2.pielikumā. 
2.2. Būvuzraudzība tiek veikta atbilstoši līgumam, kurš noslēgts starp Pasūtītāju un Būvuzņēmēju par Būvprojektā paredzēto būvdarbu veikšanu, tā pielikumiem, Būvprojektam un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
3. BŪVUZRAUGA APLIECINĀJUMI

3.1. Būvuzraugs apliecina, ka ir sertificēts atbilstoši Būvdarbu līguma darbu apjomam, ir pienācīgi iepazinies ar veicamo būvdarbu specifiku, tajā skaitā, ar tajos ietvertajiem risinājumiem, būvdarbu apjomu, pielietojamiem materiāliem un prasībām, kā arī būvdarbu veikšanas vietu un tehnisko stāvokli, un, saistībā ar to atsakās izvirzīt jebkādus iebildumus vai pretenzijas. 

3.2. Būvuzraugs apliecina, ka Līguma 4.1.punktā norādītajā Līgumcenā ir iekļauti visi Būvuzrauga ar Būvuzraudzības veikšanu saistītie izdevumi, ņemot vērā Pasūtītāja iesniegto dokumentāciju.

3.3. Būvuzraugs apliecina, ka viņam nav interešu konflikta saistībā ar Līguma izpildi, bet, ja tāds radīsies, tad Būvuzraugs nekavējoties informēs Pasūtītāju. 

3.4. Lai nodrošinātu Būvuzraudzības noteikumu ievērošanu, Būvuzrauga izstrādāts un parakstīts būvuzraudzības plāns. 

4. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
4.1. Par kvalitatīvu un pilnīgu Līgumā noteikto Būvuzraudzības sniegšanu līgumcena ir 2 780,00 EUR bez PVN, turpmāk tekstā – kopējā Līgumcena. PVN tiek papildus aprēķināts atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
4.2. Pasūtītājs Līgumcenu samaksā Būvuzraugam šādā kārtībā:

4.2.1. ikmēneša maksājumi tiek samaksāti par iepriekšējā mēnesī veikto Būvuzraudzību. Samaksu aprēķina proporcionāli paveikto būvdarbu apjomam;

4.2.2. galīgo norēķinu Pasūtītājs veic 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Būvuzraudzības nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas dienas, ieturot no izmaksājamās summas visas naudas summas, kas Būvuzraugam būtu maksājamās saskaņā ar Līguma noteikumiem.

4.3. Būvuzraugs iesniedz Pasūtītājam iepriekšējā mēnesī radušos problēmu un risku aprakstu, ja tādi radušies, un Būvuzraudzības laikā konstatēto būvniecības defektu fotofiksāciju ar norādēm par šiem defektiem līdz nākamā mēneša 5.(piektajam) datumam.

4.4. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā izskata saņemto dokumentāciju un 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Būvuzraudzības izpildes akta abpusējas parakstīšanas un Būvuzrauga rēķina saņemšanas dienas, veic tā apmaksu.

4.5. Ja Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no dokumentācijas saņemšanas brīža nav atdevis parakstītu Būvuzraudzības izpildes aktu un nav iesniedzis Būvuzraugam rakstisku pretenziju par Būvuzraudzības kvalitāti, tiek uzskatīts, ka Pasūtītājs ir apstiprinājis Būvuzrauga iesniegto dokumentāciju.

4.6. Ja Pasūtītājs nav apmierināts ar Būvuzraudzības kvalitāti, tad Pasūtītājs sastāda rakstisku pretenziju par Būvuzraudzības kvalitāti, norādot tajā neatbilstības, un neparaksta Būvuzraudzības izpildes aktu līdz konstatēto neatbilstību novēršanai.

4.7. Ja Līgumā noteiktā Būvuzraudzības izpilde tiek pārtraukta no Būvuzrauga neatkarīgu iemeslu dēļ, tad Puses sastāda Būvuzraudzības izpildes aktu par faktiski izpildīto Būvuzraudzību, fiksējot tajā Būvuzrauga izpildīto Būvuzraudzības apjomu proporcionāli uz Līguma izbeigšanas brīdi izpildīto būvdarbu apjomam. 

4.8. Pasūtītājs 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no Būvuzraudzības izpildes akta par faktiski izpildīto Būvuzraudzību parakstīšanas un rēķina saņemšanas dienas samaksā Būvuzraugam par faktiski veikto Būvuzraudzību.
4.9. Visi maksājumi Līguma ietvaros Būvuzraugam tiek veikti uz Būvuzrauga norādīto bankas kontu.

4.10. Līguma izpratnē Pasūtītājs ir samaksājis Būvuzraugam brīdī, kad Līgumā noteikto summu Pasūtītājs pārskaitījis uz Būvuzrauga kontu.

5. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅI

5.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.
5.2. Būvuzraugs uzsāk Būvuzraudzību no būvdarbu uzsākšanas pirmās dienas, kad ir izpildīti visi būvdarbu uzsākšanas nosacījumi un ir saņemta būvdarbu atļauja un veic līdz būvdarbu pabeigšanai, t.i., līdz būvdarbu nodošanai ar nodošanas – pieņemšanas aktu un Objekta nodošanu ekspluatācijā.
6. BŪVUZRAUGA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS
6.1. Būvuzraugs apņemas:

6.1.1. uzsākt Būvuzraudzību tajā dienā, kad Būvuzraugs saņēmis attiecīgo uzdevumu no Pasūtītāja; 

6.1.2. veikt Būvuzraudzību atbilstoši Līgumam, Būvprojektam, spēkā esošiem normatīviem aktiem; 
6.1.3. nodrošināt to, lai visā Līguma izpildes laikā Būvuzraugam būtu spēkā esošas licences, sertifikāti un civiltiesiskās apdrošināšanas līgumi atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

6.1.4.  uzņemties atbildību, kas Būvuzraugam ir noteikta saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

6.1.5. ievērot vispārpieņemto praksi Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanā, kā arī ievērot Pasūtītāja norādījumus, ciktāl tas nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem vai Līgumu;

6.1.6. pienācīgi un rūpīgi iepazīties un izpildīt Būvdarbu līgumā noteiktos Būvuzrauga pienākumus un īstenot tajā norādītās tiesības, pārzināt Būvprojekta dokumentāciju un citus dokumentus, kas saistīti ar Līguma un Objekta būvdarbu izpildi;

6.1.7. nepieļaut būvdarbu uzsākšanu, ja nav saņemta būvatļauja;
6.1.8. pārbaudīt būvdarbu secības un kvalitātes atbilstību Būvprojektam, kā arī būvniecību, darba drošību un ugunsdrošību regulējošiem normatīvajiem aktiem; 

6.1.9. būvdarbu gaitā pārbaudīt būvniecībā izmantoto konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu atbilstības deklarācijas vai sertifikātus un tehniskās pases un atbilstību Būvprojektam, normatīvajiem aktiem un noslēgtajam Būvdarbu līgumam;

6.1.10. nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju, ja būvdarbi tiek veikti nekvalitatīvi vai ja tiek konstatētas patvaļīgas atkāpes no tehniskā projekta vai noslēgtā Būvdarbu līguma, vai ja netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvu vai darba aizsardzības normatīvo aktu prasības. Šādā gadījumā Būvuzraugam, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju, jāiesniedz Būvuzņēmējam rakstisku pieprasījumu pārtraukt būvdarbus līdz konstatēto trūkumu novēršanai;

6.1.11. piedalīties būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā, par kuriem tiek sastādīti segto darbu akti;

6.1.12. ierasties Objektā ne vēlāk kā 4 (četru) stundu laikā pēc Pasūtītāja rakstiskā vai mutiskā pieprasījuma;

6.1.13. kontrolēt būvdarbu organizācijas procesu, tai skaitā ne retāk kā reizi nedēļā, pārbaudot būvdarbu vadītāja ierakstus būvdarbu žurnālā, nepieciešamības gadījumā, veic brīdinājumu Būvuzņēmējam par ierakstu neveikšanu; 

6.1.14. piedalīties Pasūtītāja vai Būvuzņēmēja rīkotajās ar būvniecību saistītajās sanāksmēs, vienojoties ar Pasūtītāju par sanāksmju formu, biežumu un sasaukšanas kārtību. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma organizēt un vadīt šādas sanāksmes;

6.1.15. sniegt iespējamo problēmu risinājumus nesaskaņu vai neskaidrību gadījumos starp Pasūtītāju, Būvuzņēmēju un Būvprojekta autoru;

6.1.16. būvniecības gaitā piedalīties paraugu ņemšanā, kvalitātes mērījumos;

6.1.17. izvērtēt Būvuzņēmēja veikto ikmēneša izpildes atbilstību būvdarbu izpildes kalendārajam grafikam; 

6.1.18. 5 (piecu) darba dienu laikā pārbaudīt un izvērtēt Būvuzņēmēja sagatavotos ikmēneša aktus par būvdarbu izpildi, būvdarbu nodošanas – pieņemšanas aktā minēto apjomu un vērtības atbilstību, tos akceptēt vai sagatavot motivētu atteikumu un iesniegt Pasūtītājam;

6.1.19. analizēt Būvuzņēmēja iesniegtos būvdarbu veikšanas projektus, būvdarbu veikšanas kalendāros grafikus un citus ar būvdarbiem saistītos dokumentus, sekot līdzi autoruzraudzības procesam, piedalīties neparedzēto būvdarbu un Būvprojekta risinājumu izmaiņu izvērtēšanā, nepieciešamības gadījumā, sagatavot par šiem jautājumiem ieteikumus un komentārus, informēt un konsultēt Pasūtītāju; 

6.1.20. nodrošināt detalizētu Būvprojekta risinājumu analīzi, dot slēdzienu par to atbilstību tehniskajiem noteikumiem un optimālajai Pasūtītāja vajadzību nodrošināšanai, nepieciešamības gadījumā piedāvājot konkrētas korekcijas;

6.1.21. izskatīt Būvuzņēmēja iesniegtos paziņojumus par atšķirībām starp Būvdarbu līguma dokumentos sniegtajiem datiem un reālajiem apstākļiem, būvdarbu dokumentu nepilnībām vai kļūdām, Līguma izpildei nozīmīgu apstākļu izmaiņām un sagatavot lēmumus par turpmāko rīcību izskatīšanai būvsanāksmēs, sniegt Pasūtītājam konkrētus priekšlikumus turpmākai rīcībai; 

6.1.22. kontrolēt būvdarbu izmaksu atbilstību Pasūtītāja apstiprinātajām izmaksu tāmēm;

6.1.23. piedalīties konstatēto būvniecības defektu fiksācijā, veicot konstatēto pārkāpumu fotofiksāciju un parakstot attiecīgi sastādītu defektu aktu;

6.1.24. pieprasīt no Būvuzņēmēja Būvuzraudzības procesā atklāto defektu, pārkāpumu vai atkāpju no tehniskā projekta, saskaņotām tehnisko risinājumu skicēm, būvdarbu tāmēm un spēkā esošajiem būvnormatīviem novēršanu un uzraudzīt atklāto defektu novēršanas izpildi;

6.1.25.  regulāri veikt pārbaudi būvdarbu, pielietojamo izstrādājumu, iekārtu un materiālu kvalitātei, kurai jāatbilst spēkā esošo būvnormatīvu prasībām, citām Būvdarbu līgumā un būvdarbu iepirkuma procedūras tehniskajā specifikācijā, kā arī Tehniskajā projektā definētām prasībām, ja nepieciešams, jāorganizē nepieciešamās kvalitātes pārbaudes sertificētās laboratorijās un jāpieaicina nozares eksperti;

6.1.26. uzraudzīt, lai Būvuzņēmējs ievēro sanāksmēs un līgumā par būvniecību noteiktos būvdarbu izpildes termiņus, termiņu nokavējuma gadījumā nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju;

6.1.27. uzraudzīt, lai būvdarbu laikā Būvuzņēmējs un tā piesaistītie apakšuzņēmēji, ja tādi būvdarbu laikā tiks piesaistīti, ievērotu tīrību un kārtību, darba dienas beigās būvdarbu vieta tiktu satīrīta un sakārtota, piedalīties konstatēto pārkāpumu fiksācijā, sagatavot un parakstīt aktu par konstatētajiem pārkāpumiem, ko jāiesniedz Pasūtītājam soda piedzīšanai no vainīgās personas; 

6.1.28. 3 (trīs) nedēļas pirms plānotā Objekta nodošanas ekspluatācijā, sagatavot informāciju par Objekta gatavības statusu un sagatavot nepabeigto būvdarbu sarakstu, un veikt tā kontroli līdz pilnīgai būvdarbu pabeigšanai un pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanai starp būvuzņēmēju un Pasūtītāju;

6.1.29. parakstīt aktu par būvdarbu izpildi un Būvuzņēmēja noslēguma aprēķinu saskaņā ar Būvdarbu līgumu, vai, Būvdarbu līgumā noteiktajā kārtībā, rakstiski iesniegt Būvuzņēmējam motivētu pretenziju, vienlaikus informējot par to Pasūtītāju;

6.1.30. piedalīties komisijas par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā darbā; 

6.1.31. Līguma izpildes termiņa beigās nodot Pasūtītājam visu ar būvdarbiem saistīto dokumentāciju.

6.1.32. Būvuzraugs būvuzraudzības veikšanai norīko:

6.1.32.1. Ēku būvdarbu būvuzraugu iepirkuma piedāvājumā norādīto sertificēto būvuzraugu: Matīsu Keivu, sert. Nr. 5-03580, izsniegšanas datums 02.07.2019., tel. Nr. +371 23208968, e-pasts: siaingenia@gmail.com.
6.1.33. Būvuzrauga nomaiņa ir atļauta tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu un nodrošinot līdzvērtīgas kvalifikācijas un ar atbilstošu pieredzi personālu. 

6.1.34. Rakstiski iesniegt Pasūtītājam atskaites par Līguma un būvdarbu izpildi: 

6.1.34.1. noslēguma atskaiti, norādot Būvuzņēmēja kopā veikto būvdarbu apjomu, Būvprojekta un Būvuzņēmēja paveiktā novērtējumu, kā arī Būvuzraudzības plāna pārskatu.
6.1.35. Garantijas laikā (5 gadi) pēc Objekta nodošanas ekspluatācijā piedalīties defektu un trūkumu konstatēšanā un defektu un trūkumu novēršanas uzraudzībā:

6.1.35.1. ierasties pēc Pasūtītāja uzaicinājuma 3 (trīs) darba dienu laikā (ārkārtas situācijā nekavējoties);

6.1.35.2. konstatējot defektus un trūkumus, sagatavot aktu par konstatētajiem defektiem;

6.1.35.3. uzraudzīt defektu novēršanas būvdarbu izpildi;

6.1.35.4. par apsekošanas rezultātiem sagatavot attiecīgu ziņojumu ar priekšlikumiem par turpmākiem pasākumiem Objekta ilgstošas un drošas ekspluatācijas nodrošināšanai. 
6.2. Būvuzrauga tiesības:

6.2.1. pieprasīt no Pasūtītāja Līguma izpildei nepieciešamo informāciju, iepazīties ar visiem dokumentiem, kas nepieciešami un saistīti ar Līguma izpildi;

6.2.2. iepazīties ar būvdarbu izpildi un pieprasīt no Būvuzņēmēja skaidrojumus par būvdarbu izpildi un, saskaņojot ar Pasūtītāju, apturēt būvniecības darbu izpildi;

6.2.3. pieprasīt uzbūvēto konstrukciju un segto darbu atsegšanu, ja rodas šaubas par kāda būvdarba izpildes kvalitāti un atbilstību Būvprojektam;

6.2.4. ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no Būvdarbu līguma vai netiek ievērotas būvnormatīvos vai darba drošību regulējošos normatīvajos aktos noteiktās prasības, saskaņā ar Būvdarbu līgumu pārtraukt būvdarbus uz laiku, kamēr tiek novērsti konstatētie trūkumi, vai iesniegt attiecīgi Pasūtītājam, būvvaldei, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam vai Valsts darba inspekcijai motivētu rakstisku pieprasījumu apturēt būvdarbus;

6.2.5. izbeigt Līgumu un rakstiski informēt par to būvvaldi, ja Pasūtītājs pieprasa veikt darbības, kas ir pretrunā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;

6.2.6. veikt citas Līgumā, Būvdarbu līgumā un normatīvajos aktos noteiktās darbības.
7. PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS
7.1. Pasūtītājs apņemas:

7.1.1. Pasūtītājs apņemas samaksāt Būvuzraugam par Līguma prasībām atbilstoši veiktu Būvuzraudzību Līgumā noteiktajā kartībā;

7.1.2. sniegt Būvuzraugam Pasūtītāja rīcībā esošo Līguma izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentāciju.

7.2. Pasūtītāja tiesības: 
7.2.1. prasīt un saņemt no Būvuzrauga Līgumā noteikto saistību izpildi;

7.2.2. saņemt no Būvuzrauga zaudējumu atlīdzību, kas Pasūtītājam radušies Būvuzrauga vainas dēļ;

7.2.3. jebkurā Būvuzraudzības veikšanas posmā veikt Būvuzraudzības darbu izpildes atbilstību visiem Līguma nosacījumiem pārbaudi;
7.2.4. ieturēt līgumsodu 10% no Līguma summas:
7.2.4.1. ja Būvuzraugs pirms termiņa vēlas izbeigt Līgumu;

7.2.4.2. ja Būvuzraugs nesniedz Būvuzraudzību saskaņā ar Līguma nosacījumiem vai tos veic nekvalitatīvi un Pasūtītājs par to rakstiski ir brīdinājis izpildītāju vismaz 3 (trīs) reizes;
7.2.4.3. ja Būvuzraugs nepilda līgumsaistības, kā rezultātā Pasūtītājam ir radušies zaudējumi.

7.2.5. gadījumā, ja Objektā samazinās būvdarbu apjoms, Pasūtītājam ir tiesības proporcionāli samazināt Būvuzraugam veicamo būvuzraudzības apjomu, saskaņojot to ar Būvuzraugu.

8. NEPĀRVARAMA VARA (Force Majeure)

8.1. Puses nav pakļautas zaudējumu atlīdzībai vai Līguma atcēlumam saistību neizpildes gadījumā tieši tādā apjomā, kādā Līguma izpilde ir nokavēta nepārvaramas varas (Force Majeure) gadījumā. Šī punkta noteikumi nav attiecināmi uz gadījumiem, kad nepārvaramas varas (Force Majeure) apstākļi ir radušies jau pēc tam, kad attiecīgā Puse ir nokavējusi saistību izpildi.

8.2. Ja izceļas nepārvaramas varas (Force Majeure) situācija, Būvuzraugs nekavējoties paziņo Pasūtītājam rakstiski par šādiem apstākļiem, to cēloņiem un paredzamo ilgumu. Ja Pasūtītājs rakstiski nav norādījis savādāk, Būvuzraugam ir jāturpina pildīt savas saistības saskaņā ar Līgumu tādā apmērā, kādā to nav ierobežojuši nepārvaramas varas (Force Majeure) apstākļi. Jebkurai no Pusēm ir tiesības vienpusēji pārtraukt Līgumu, ja nepārvaramas varas (Force Majeure) apstākļi nepārtraukti turpinās ilgāk kā  4 (četrus) mēnešus.

8.3. Jebkurai no Pusēm jāveic visas nepieciešamās darbības, lai līdz minimumam samazinātu Līguma izpildes atlikšanu nepārvaramas varas (Force Majeure) apstākļu iestāšanās dēļ. 

8.4. Ja nepārvaramas varas (Force Majeure) apstākļi pastāv ilgāk par 30 dienām, Puses vienojas par Līguma darbības apturēšanu vai pārtraukšanu.

8.5. Ikvienai Pusei nekavējoties jābrīdina jebkurā laikā otra Puse par nepārvaramas varas (Force Majeure) apstākļu iestāšanos, jānorāda uz apstākļiem, kas pierāda nepārvaramas varas (Force Majeure) apstākļu iestāšanos, iespējamo situācijas risinājumu, veiktās darbības, lai samazināt Līguma izpildes atlikšanu nepārvaramas varas (Force Majeure) apstākļu iestāšanās dēļ, nepārvaramas varas (Force Majeure) apstākļu izbeigšanos un Līguma darbības atjaunošanu, pēc iespējas ar kompetento iestāžu dokumentiem jāpierāda apstākļi, kas apliecina faktu par nepārvaramas varas (Force Majeure) apstākļu iestāšanos, kā arī jānorāda kādā veidā un kurā daļā nepārvaramas varas (Force Majeure) apstākļu iestāšanās tieši ietekmē Līguma izpildi, priekšlikumi Līguma izpildei saistībā ar nepārvaramas varas (Force Majeure) apstākļu iestāšanos. 
9. PUŠU ATBILDĪBA

9.1. Puses ir savstarpēji atbildīgas par Līguma saistību nepildīšanu vai nepienācīgu izpildi, kā arī atlīdzina otrai Pusei šajā sakarā radušos zaudējumus. 

9.2. Būvuzraugs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no kopējās Līguma cenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no kopējās Līguma cenas gadījumā, ja Būvuzraugs neievēro Līgumā noteiktus termiņus. Līgumsodu samaksa neatbrīvo Būvuzraugu no Līguma saistību izpildes. 

9.3. Pasūtītājs maksā Būvuzraugam līgumsodu 0,5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no termiņā nesamaksātās summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no kopējās Līguma cenas gadījumā, ja Pasūtītājs neveic maksājumus Līguma noteiktajos termiņos. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pasūtītāju no Līguma saistību izpildes.

10. LĪGUMA TERMIŅI, TĀ GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA

10.1. Līgumu var grozīt, papildināt vai izbeigt, Pusēm par to rakstiski vienojoties vai Līgumā noteiktajā kārtībā. Līguma pielikumi, kā arī visi Līguma ietvaros rakstiski noformētie un Pušu parakstītie grozījumi, papildinājumi un akti ir neatņemamas Līguma sastāvdaļas.

10.2. Pasūtītājs, nosūtot Būvuzraugam rakstisku paziņojumu 10 (desmit) darba dienu iepriekš, ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, ja:

10.2.1. Būvuzraugs nepilda Līgumā noteiktās saistības un pēc Pasūtītāja aizrādījuma 5 (piecu) darba dienu laikā nav novērsis konstatētos pārkāpumus;
10.2.2. Būvuzraugs pārkāpj Būvuzraudzību reglamentējošo normatīvo aktu prasības un par to administratīvi sodīts;

10.2.3. Būvuzraugs ir atzīts par maksātnespējīgu;

10.2.4. Būvuzrauga saimnieciskā darbību ir apturēta;

10.2.5. Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.

10.3. Būvuzraugs, nosūtot Pasūtītāja rakstisku paziņojumu 10 (desmit) darba dienu iepriekš, ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Pasūtītājs neievēro Līguma noteiktos maksāšanas termiņus un nokavējums ir sasniedzis vismaz 30 (trīsdesmit) kalendāra dienas.
10.4. Līguma izbeigšana jebkurā gadījumā neatbrīvo Puses no savstarpējām finansiālajām un citām saistībām, kas radušās Līguma darbības laikā un nav tikušas nokārtotas līdz Līguma izbeigšanas brīdim.
11. DATU AIZSARDZĪBAS NOTEIKUMI

11.1. Pusēm ir tiesības apstrādāt no otras Puses saņemtos, ka arī Līguma izpildes ietvaros iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi nodrošināt Līgumā noteikto saistību izpildi. 
11.2. Katra Puse ir atbildīga par fizisko personu datu apstrādes nodrošināšanu saskaņā ar šo Līgumu un fizisko personu datu apstrādi regulējošiem normatīvajiem aktiem.
11.3. Puses apņemas bez iepriekšējas saskaņošanas nenodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, izņemot gadījumus, kad Līgumā ir noteikts citādāk vai tiesību normatīvie akti paredz šādu datu nodošanu. 
11.4. Ja, saskaņā ar normatīvajiem aktiem, Pusei var rasties pienākums nodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, tas, pirms šādu datu nodošanas, informē par to otru Pusi, ja vien tiesību normatīvie akti to neaizliedz.  
11.5. Puses apņemas pēc otras Puses pieprasījuma un/vai līgumattiecību izbeigšanas iznīcināt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, ja izbeidzas mērķis un pamats tos apstrādāt šī Līguma izpildes nodrošināšanai, ja vien nepastāv cits tiesiskais pamats šādu datu apstrādei.
12. CITI NOTEIKUMI

12.1. Strīdus, kas rodas starp Pusēm Līguma izpildes laikā, Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā, savukārt, ja strīdu nav iespējams atrisināt savstarpēju pārrunu ceļā, strīdus izšķir Latvijas Republikas tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

12.2. Būvuzraugam ir pienākums ievērot konfidencialitāti attiecībā uz Pasūtītāja vai Būvuzņēmēja iesniegto informāciju un dokumentāciju. Būvuzraugs šo informāciju un dokumentāciju ir tiesīgs izmantot tikai Līgumā noteiktās Būvuzraudzības veikšanai. Būvuzraugs apņemas šo informāciju un dokumentāciju neizpaust trešajām personām, kuras nav saistītas ar Objekta būvdarbu veikšanu vai uzraudzību.

12.3. Līguma izpildi no Būvuzrauga puses apliecina Pušu parakstīts Būvuzraudzības pieņemšanas–nodošanas akts. Būvuzraugs iesniedz Pasūtītājam parakstīšanai no savas puses parakstītu Būvuzraudzības pieņemšanas – nodošanas aktu pēc pilnīgas, visu Līgumā noteikto saistību izpildes. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Būvuzraudzības pieņemšanas–nodošanas akta saņemšanas paraksta to vai arī rakstiski iesniedz Būvuzraugam motivētu atteikumu pieņemt darbus. 

12.4. Pie izpildīto darbu vai to daļas pieņemšanas Pasūtītājs ir tiesīgs, pēc saviem ieskaitiem, veikt izpildīto saistību pārbaudi, lai pārliecinātos par atbilstību Līgumam, ja nepieciešams, pieaicinot ekspertus vai citus speciālistus. Pasūtītājs ir tiesīgs nepieņemt izpildītos darbus, ja konstatē, ka tie ir izpildīti nekvalitatīvi vai nepilnīgi, ja tie neatbilst Līgumam vai, ja iztrūkst kāds no nepieciešamajiem dokumentiem. Šādā gadījumā Pasūtītājs Līguma 12.3.punktā noteiktajā kārtībā paziņo Būvuzraugam par atteikumu pieņemt darbus.

12.5. Puses 3 (trīs) darba dienu laikā rakstveidā informē viena otru par tās kontaktinformācijas vai rekvizītu maiņu.

12.6. Ne vienai no Pusēm nav tiesību bez otras Puses rakstiskās piekrišanas nodot Līgumā noteiktas tiesības un pienākumus trešajām personām.

12.7. Ja kāds Līguma noteikums zaudē juridisko spēku, tad tas neietekmē citus Līguma noteikumus.

12.8. Atbildīgā persona no Pasūtītāja puses, kuras pienākums ir kontrolēt Līguma izpildes gaitu, pēc otras Puses pieprasījuma sniegt informāciju saistībā ar Līgumu un pilnvarots parakstīt Līguma paredzētos pieņemšanas – nodošanas aktus vai citus, ar Līgumā izpildi saistītos dokumentus no Pasūtītāja puses ir Pakalpojumu attīstības un klientu apkalpošanas nodaļas vadītājs- projektu vadītājs Aleksejs Molčanovs, 26045121, aleksejs.molcanovs@1slimnica.lv.
12.9. Atbildīgā persona no Būvuzrauga puses, kas ir pilnvarota parakstīt Līgumā paredzētos pieņemšanas – nodošanas aktus vai citus ar Līguma izpildi saistītos dokumentus ir __________________, tālr.______________, e–pasts: _________________.
12.10. Līgums sagatavots elektroniski, latviešu valodā un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.

13. PUŠU REKVIZĪTI 

	Pasūtītājs:
SIA „Rīgas 1.slimnīca”
Reģ. Nr. 40003439279
PVN reģ.Nr. LV40003439279

Adrese: Bruņinieku iela 5k-2, Rīga, LV 1001

Tālrunis: 67366375

administracija@1slimnica.lv 
Bankas nosaukums: a/s Citadeles banka

konts: LV12PARX0006054590785 
	Būvuzraugs:
SIA "INGENIA"
Reģ. Nr. 43603092125
PVN reģ.Nr. LV43603092125
Meiju ceļš 46-10, Jelgava, LV-3007
Tālrunis: 28620953
siaingenia@gmail.com 
Banka: a/s Citadeles banka
konts: LV23PARX0023436240001

	       _______________________
N.Zlobina


	____________________

K.Stūriška


1.pielikums
Darba uzdevums
1. Veicamais darbs:

1.1. Pretendents jāpiedalās Objekta projektēšanā un savas kompetences ietvaros jāsniedz ierosinājumi.
1.2. Pretendentam Objektā jābūt ne retāk kā reizi nedēļā.
1.3. Pretendentam jānodrošina un jāseko, lai:
1.3.1. būvdarbi tiktu veikti atbilstoši Latvijas Republikā (turpmāk LR) spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, plānotajā laikā un termiņā saskaņā ar līgumu, 
1.3.2. paveikto būvdarbu kvalitāte un apjomi tiktu pienācīgi pārbaudīti un dokumentēti,
1.4. Pretendentam obligāti jāpiedalās pie segto darbu veikšanas. 
1.5. Pretendentam nekavējoties jābrīdina būvdarbu vadītājs un pasūtītāja pārstāvis, ja būvdarbu veikšanai nepieciešama pasūtītāja rīcība. Ja būvdarbu laikā rodas situācijas, kas apdraud būvdarbu kvalitāti, termiņus, izmaksas vai pārkāpj normatīvo aktu  prasības, būvuzraugam ir jāziņo būvdarba vadītājam un pasūtītāja pārstāvim, kā arī jāpieņem lēmums par apdraudējuma novēršanu.
1.6. Pretendentam jāpiedalās Pasūtītāja rīkotajās vadības apspriedēs (būvsapulcēs) un jāveic apspriedes (būvsapulces) gaitas protokolēšanu.
2. Prasības pretendentam: 

2.1. Ar piedāvājuma iesniegšanu Pretendents apliecina, ka ir sertificēts būvuzraudzības pakalpojuma sniegšanai atbilstoši Būvdarbu līguma darbu apjomam, ir pienācīgi iepazinies ar veicamo būvdarbu specifiku, tajā skaitā, ar tajos ietvertajiem risinājumiem, būvdarbu apjomu, pielietojamiem materiāliem un prasībām, kā arī būvdarbu veikšanas vietu un tehnisko stāvokli, un, saistībā ar to atsakās izvirzīt jebkādus iebildumus vai pretenzijas. 

2.2. Pretendentam ir jāiekļauj visi Būvuzrauga ar Būvuzraudzības veikšanu saistītie izdevumi, ņemot vērā Pasūtītāja iesniegto dokumentāciju.

2.3. Nepieciešamības gadījumā Pretendents piesaista atbilstošas jomas Būvuzraugu un sedz to par saviem līdzekļiem.
2.4. Pretendents apliecina, ka viņam nav interešu konflikta saistībā ar Līguma izpildi, bet, ja tāds radīsies, tad Būvuzraugs nekavējoties informēs Pasūtītāju. 

2.5. Lai nodrošinātu Būvuzraudzības noteikumu ievērošanu, Pretendents parakstīs saistību rakstu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

3. Pretendenta pienākumi:

3.1. uzsākt Būvuzraudzību tajā dienā, kad Pretendents saņēmis attiecīgo uzdevumu no Pasūtītāja; 
3.2. veikt Būvuzraudzību atbilstoši Līgumam, Būvprojektam, spēkā esošiem normatīviem aktiem; 
3.3. nodrošināt to, lai visā Līguma izpildes laikā Pretendentam būtu spēkā esošas licences, sertifikāti un civiltiesiskās apdrošināšanas līgumi atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
3.4. uzņemties atbildību, kas Pretendentam ir noteikta saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
3.5. ievērot vispārpieņemto praksi Pretendentam pakalpojumu sniegšanā, kā arī ievērot Pasūtītāja norādījumus, ciktāl tas nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem vai Līgumu;
3.6. pienācīgi un rūpīgi iepazīties un izpildīt Būvdarbu līgumā noteiktos Būvuzrauga pienākumus un īstenot tajā norādītās tiesības, pārzināt Būvprojekta dokumentāciju un citus dokumentus, kas saistīti ar Līguma un Objekta būvdarbu izpildi;
3.7. nepieļaut būvdarbu uzsākšanu, ja nav saņemta būvatļauja;
3.8. pārbaudīt būvdarbu secības un kvalitātes atbilstību Būvprojektam, kā arī būvniecību, darba drošību un ugunsdrošību regulējošiem normatīvajiem aktiem; 
3.9. būvdarbu gaitā pārbaudīt būvniecībā izmantoto konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu atbilstības deklarācijas vai sertifikātus un tehniskās pases un atbilstību Būvprojektam, normatīvajiem aktiem un noslēgtajam Būvdarbu līgumam;
3.10. nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju, ja būvdarbi tiek veikti nekvalitatīvi vai ja tiek konstatētas patvaļīgas atkāpes no tehniskā projekta vai noslēgtā Būvdarbu līguma, vai ja netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvu vai darba aizsardzības normatīvo aktu prasības. Šādā gadījumā Būvuzraugam, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju, jāiesniedz Būvuzņēmējam rakstisku pieprasījumu pārtraukt būvdarbus līdz konstatēto trūkumu novēršanai;
3.11. piedalīties būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā, par kuriem tiek sastādīti segto darbu akti;
3.12. ierasties Objektā ne vēlāk kā 4 (četru) stundu laikā pēc Pasūtītāja rakstiskā vai mutiskā pieprasījuma;
3.13. kontrolēt būvdarbu organizācijas procesu, tai skaitā ne retāk kā reizi nedēļā, pārbaudot un ar parakstu apstiprinot būvdarbu vadītāja ierakstus būvdarbu žurnālā; 
3.14. piedalīties Pasūtītāja vai Būvuzņēmēja rīkotajās ar būvniecību saistītajās sanāksmēs, vienojoties ar Pasūtītāju par sanāksmju formu, biežumu un sasaukšanas kārtību. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma organizēt, vadīt un protokolēt šādas sanāksmes;
3.15. sniegt iespējamo problēmu risinājumus nesaskaņu vai neskaidrību gadījumos starp Pasūtītāju, Būvuzņēmēju un Būvprojekta autoru;
3.16. būvniecības gaitā piedalīties paraugu ņemšanā, kvalitātes mērījumos;
3.17. izvērtēt Būvuzņēmēja veikto ikmēneša izpildes atbilstību būvdarbu izpildes kalendārajam grafikam; 
3.18. 5 (piecu) darba dienu laikā pārbaudīt un izvērtēt Būvuzņēmēja sagatavotos ikmēneša aktus par būvdarbu izpildi, būvdarbu nodošanas – pieņemšanas aktā minēto apjomu un vērtības atbilstību, tos akceptēt vai sagatavot motivētu atteikumu un iesniegt Pasūtītājam;
3.19. analizēt Būvuzņēmēja iesniegtos būvdarbu veikšanas projektus, būvdarbu veikšanas kalendāros grafikus un citus ar būvdarbiem saistītos dokumentus, piedalīties neparedzēto būvdarbu un Būvprojekta risinājumu izmaiņu izvērtēšanā, sagatavot par šiem jautājumiem ieteikumus un komentārus, informēt un konsultēt Pasūtītāju; 
3.20. nodrošināt detalizētu Būvprojekta risinājumu analīzi, dot slēdzienu par to atbilstību tehniskajiem noteikumiem un optimālajai Pasūtītāja vajadzību nodrošināšanai, nepieciešamības gadījumā piedāvājot konkrētas korekcijas;
3.21. izskatīt Būvuzņēmēja iesniegtos paziņojumus par atšķirībām starp Būvdarbu līguma dokumentos sniegtajiem datiem un reālajiem apstākļiem, būvdarbu dokumentu nepilnībām vai kļūdām, Līguma izpildei nozīmīgu apstākļu izmaiņām un sagatavot lēmumus par turpmāko rīcību izskatīšanai būvsanāksmēs, sniegt Pasūtītājam konkrētus priekšlikumus turpmākai rīcībai; 
3.22. kontrolēt būvdarbu izmaksu atbilstību Pasūtītāja apstiprinātajām izmaksu tāmēm;
3.23. piedalīties konstatēto būvniecības defektu fiksācijā, veicot konstatēto pārkāpumu fotofiksāciju un parakstot attiecīgi sastādītu defektu aktu;
3.24. pieprasīt no Būvuzņēmēja Būvuzraudzības procesā atklāto defektu, pārkāpumu vai atkāpju no tehniskā projekta, saskaņotām tehnisko risinājumu skicēm, būvdarbu tāmēm un spēkā esošajiem būvnormatīviem novēršanu un uzraudzīt atklāto defektu novēršanas izpildi;
3.25.  regulāri veikt pārbaudi būvdarbu, pielietojamo izstrādājumu, iekārtu un materiālu kvalitātei, kurai jāatbilst spēkā esošo būvnormatīvu prasībām, citām Būvdarbu līgumā un būvdarbu iepirkuma procedūras tehniskajā specifikācijā, kā arī Tehniskajā projektā definētām prasībām, jāorganizē nepieciešamās kvalitātes pārbaudes sertificētās laboratorijās, jāpieaicina nozares eksperti;
3.26. uzraudzīt, lai Būvuzņēmējs ievēro sanāksmēs un līgumā par būvniecību noteiktos būvdarbu izpildes termiņus, termiņu nokavējuma gadījumā nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju;
3.27. uzraudzīt, lai būvdarbu laikā Būvuzņēmējs un tā piesaistītie apakšuzņēmēji, ja tādi būvdarbu laikā tiks piesaistīti, ievērotu tīrību un kārtību, darba dienas beigās būvdarbu vieta tiktu satīrīta un sakārtota, piedalīties konstatēto pārkāpumu fiksācijā, sagatavot un parakstīt aktu par konstatētajiem pārkāpumiem, ko jāiesniedz Pasūtītājam soda piedzīšanai no vainīgās personas; 
3.28. 2 (divu) nedēļas pirms plānotā Objekta nodošanas ekspluatācijā, sagatavot informāciju par Objekta gatavības statusu un sagatavot nepabeigto būvdarbu sarakstu, to izpildes grafiku un veikt tā kontroli līdz pilnīgai būvdarbu pabeigšanai un pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanai starp būvuzņēmēju un Pasūtītāju;
3.29. parakstīt aktu par būvdarbu izpildi un Būvuzņēmēja noslēguma aprēķinu saskaņā ar Būvdarbu līgumu, vai, Būvdarbu līgumā noteiktajā kārtībā, rakstiski iesniegt Būvuzņēmējam motivētu pretenziju, vienlaikus informējot par to Pasūtītāju;
3.30. piedalīties komisijas par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā darbā; 
3.31. Līguma izpildes termiņa beigās nodot Pasūtītājam visu ar būvdarbiem saistīto dokumentāciju.
3.32. Būvuzrauga nomaiņa ir atļauta tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu un nodrošinot līdzvērtīgas kvalifikācijas un ar atbilstošu pieredzi personālu. 
3.33. pēc Pasūtītāja pieprasījuma rakstiski iesniegt Pasūtītājam atskaites par Līguma un būvdarbu izpildi: 
3.33.1.1. līdz katra mēneša 5. (piektajam) datumam, iesniegt atskaiti par iepriekšējā mēnesī veiktajiem būvdarbiem un būvdarbu gaitu; 
3.33.1.2. noslēguma atskaiti, norādot Būvuzņēmēja kopā veikto būvdarbu apjomu, Būvprojekta un Būvuzņēmēja paveiktā novērtējumu, kā arī aktu par veikto Būvuzraudzību; 
3.34. Garantijas laikā (5 gadi) pēc Objekta nodošanas ekspluatācijā piedalīties defektu un trūkumu konstatēšanā un defektu un trūkumu novēršanas uzraudzībā:
3.34.1.1. Ierasties pēc Pasūtītāja uzaicinājuma 3 (trīs) darba dienu laikā (ārkārtas situācijā nekavējoties);
3.34.1.2. konstatējot defektus un trūkumus, sagatavot aktu par konstatētajiem defektiem;
3.34.1.3. uzraudzīt defektu novēršanas būvdarbu izpildi;
3.34.1.4. veikt Objekta apsekošanu pirms garantijas termiņa beigām saskaņā ar būvdarbu garantijas līgumu;
3.34.1.5. par apsekošanas rezultātiem sagatavot attiecīgu ziņojumu ar priekšlikumiem par turpmākiem pasākumiem Objekta ilgstošas un drošas ekspluatācijas nodrošināšanai. 
4. Būvuzrauga tiesības:
4.1. pieprasīt no Pasūtītāja Līguma izpildei nepieciešamo informāciju, iepazīties ar visiem dokumentiem, kas nepieciešami un saistīti ar Līguma izpildi;
4.2. iepazīties ar būvdarbu izpildi un pieprasīt no Būvuzņēmēja skaidrojumus par būvdarbu izpildi un, saskaņojot ar Pasūtītāju, apturēt būvniecības darbu izpildi;
4.3. pieprasīt uzbūvēto konstrukciju un segto darbu atsegšanu, ja rodas šaubas par kāda būvdarba izpildes kvalitāti un atbilstību Būvprojektam;
4.4. ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no Būvdarbu līguma vai netiek ievērotas būvnormatīvos vai darba drošību regulējošos normatīvajos aktos noteiktās prasības, saskaņā ar Būvdarbu līgumu pārtraukt būvdarbus uz laiku, kamēr tiek novērsti konstatētie trūkumi, vai iesniegt attiecīgi Pasūtītājam, būvvaldei, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam vai Valsts darba inspekcijai motivētu rakstisku pieprasījumu apturēt būvdarbus;
4.5. izbeigt Līgumu un rakstiski informēt par to būvvaldi, ja Pasūtītājs pieprasa veikt darbības, kas ir pretrunā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;
4.6. veikt citas Līgumā, Būvdarbu līgumā un normatīvajos aktos noteiktās darbības.
5. Būvdarbu izpildes pārbaudes:
5.1. Būvuzraugs ir tiesīgs iepazīties ar darbu izpildi, pieprasīt skaidrojumus par to Būvuzņēmējam, apturēt būvniecību, veikt citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās darbības, pārbaudīt darbu izpildes kvalitāti un apjomu atbilstību līguma un Būvprojekta noteikumiem u.c. tiesības un pienākumi atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”.
5.2. Būvuzraugs ir pilnvarots uzraudzīt darbu izpildes gaitu, tās atbilstību Būvprojektam, būvnormatīviem, citiem normatīvajiem aktiem. Būvuzraugs ir tiesīgs iepazīties ar dokumentāciju un darbu izpildi, pieprasīt skaidrojumus par to Būvuzņēmējam, saņemt Pasūtītājam adresētus ziņojumus, apturēt būvniecību, veikt citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās darbības, pārbaudīt darbu izpildes kvalitāti un apjomu atbilstību līguma un Būvprojekta noteikumiem u.c. tiesības un pienākumi atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”.
6. Sanāksmes būvdarbu laikā:
6.1. Pasūtītājs darbu izpildes gaitā rīko darba sanāksmes (latviešu valodā). 
6.2. Sanāksmes tiek rīkotas Pasūtītāja telpās vai objektā, un tajās piedalās Būvuzraugs, Darbu vadītājs, kā arī citas personas pēc Pasūtītāja un Būvuzņēmēja ieskatiem, kuras ir tiesīgas pieņemt lēmumus. Būvuzraugs vienojās ar būvuzņēmēju un Pasūtītāju par sanāksmju formu, biežumu un sasaukšanas kārtību.
6.3. Darba sanāksmju protokolus paraksta Pasūtītāja un Būvuzņēmēja pārstāvji. Sanāksmes tiek protokolētas, ko veic Būvuzraugs, un sanāksmju protokolus paraksta sēdē piedalījušās personas. 
6.4. Līdz nākamai sanāksmei ieinteresētās personas tiek iepazīstinātas ar sanāksmes protokolu un var izteikt rakstveida piezīmes sanāksmes protokolam, par ko nākamajā sanāksmē visi sanāksmes dalībnieki tiek informēti. Ja piezīmes pie protokola netiek saņemtas, uzskatāms, ka piezīmes nav izteiktas un sanāksmes protokols akceptēts. Sanāksmes lēmumi ir saistoši visām iesaistītajām personām.
2.pielikums
Projektēšanas un būvdarbu apjoms
	Prasības projektēšanai (paziņojums par būvniecību)

	1.
	Pretendentam piedāvājumā jāiekļauj visas nepieciešamās projektēšanas izmaksas (tai  skaitā kontroles uzmērījumi utt. Pretendents uzņemas atbildību par rasējumu atbilstību)

	2.
	Pretendentam jāizstrādā projekts jaunās iekārtas uzstādīšanai, saglabājot esošo GE Discovery 750w 3T sistēmu un tās tehnisko telpu (plānā 004-20, 004-21, 004-22)

	3.
	Jānodrošina, ka piedāvātā sistēma pēc uzstādīšanas neietekmē esošās sistēmas darbību un pretēji- esošā - jauno

	4.
	Jāveic projektēšana telpām, lai optimāli izvietotu visas sistēmas komponentes, nodrošinot piekļuvi apkalpošanai, optimālu pacientu plūsmu un radiologa asistenta darbu, jānodrošinātu sistēmai nepieciešamos darba apstākļus (temperatūra, mitrums utml.) un nepieciešamās komunikācijas un sistēmas (elektrības tīkls, dzesēšanas sistēma, ventilācija, interneta tīkls, medicīnas gāzes u.c.)

	5.
	Jāparedz visi pieslēgumi atbilstoši Slimnīcā esošajām kominikācijām un to pieslēgumu vietām

	6.
	Visiem risinājumiem jānodrošina vides pieejamība un Slimnīcas specifikajām prasībām, piemēram, lai varētu nodrošināt piekļuvi ar guļratiem

	7.
	Jāparedz ieejas izveide no magnētiskās rezonases priekštelpas (004-23) uz bronhoskopijas kabinetu (004-17). Atbilstoši vecākām inventarizācijas lietām jāizvēlās optimālāko ieejas izveides novietojumu

	 
	Jāparedz durvju demontāža un durvju ailes aizmūrēšana starp telpām 004-16 un 004-17. Ņemot vērā, ka telpā 004-16 ir hermētiskie sienas paneļi. Demontējot durvis, sienas paneļi ir jāatjauno. Jānodrošina skaņas izolācija starp abām telpām, lai trokņi netraucētu esošam endoskopijas kabinetam. Trokšņu līmenis nevar pārsniegt 45 db

	8.
	Telpu funkcionalitāte un izvietojums jāplāno, lai izvietotu visas sistēmas komponentes. Pasūtītājs pieļauj pārvietot esošās tehniskās telpas komponentes, lai tur būtu iespējams izvietot jaunajai sistēmai nepieciešamās komponentes, taču tas ir jāiekļauj projektā un visi darbi jāiekļauj būvniecības izmaksās. Piemēram telpa nr. 004-19 atrodas ventilācijas iekārta, kas paredzēta: GE Discovery 750w 3T sistēmai. Ja kādu no sistēmas komponentēm ir jāizvieto ārpus telpām (āra konteiners), tad projektēšanas procesā tas ir jāparedze un jāiekļauj būvniecības izsmaksās.

	9.
	Jāparedz rindu regulēšanas sistēmas izveide pacientu plūsmas organizēšanā no pacientu uzgaidāmās zonas (004-4) līdz garderobēm. Rindu regulēšanas sistēmai jābūt integrējamai ar slimnīcā pieejamo BinaryQ sistēmu. 
Nepieciešamās komponentes: 2x biļešu printeris un 2x YC-102 10" profesionālais displejs (vai analogs) (telpā 004-4), pieslēgums pie esošā centrālā ekrāna, kas atrodas telpā 004-4. 1x mazais navigācijas ekrāns ar stiprinājumu ( YC-102 10" profesionālais displejs (vai analogs)) virs durvīm starp 004-4 un 004-3. 1x mazais navigācijas ekrāns ar stiprinājumu ( YC-102 10" profesionālais displejs (vai analogs)) virs durvīm starp 004-3 un 004-24. Vadu instalācija - zem apmetuma.

	9.
	Prasības telpu virsmām, kurās uzturās pacienti un personāls:

	9.1.
	Telpu virsmu materiālu toņi jasakaņo ar esošajiem

	9.2.
	Visu virsmu materiāliem jābūt piemērotiem veselības aprūpes aprūpes iestādēm - jābūt viegli tīrāmiem un piemērotiem instesīvai kopšanai, tajā skaitā ar dezinfekcijas līdzekļiem

	9.3.
	Vietās, kurās potenciāli var tikt bojātas saskaroties ar pacienta transporta ratiem, jāparedz sienu (no grīdas - 90 cm augstums) un amortizējosie stūru Gerflor (vai anologa) aizsardzība (krāsas toni saskaņot ar pasūtītāju)

	9.4.
	Sienas – krāsotas

	9.5.
	Grīdas segums - linolejs (Forbo SD vai anologs, kur nepieciešama antistatiskais segums (004-17 un 004-18), ja piegādātāja iekārtas specifikas dēļ antistatiskais linolejs ir nepieciešams vēl kādā telpā - tas jāparedz pie projektēšanas un jāiekļauj būvniecības izmaksas. Forbo essence vai anologs, personāla un pacientu telpās). Krāsu saskaņot ar pasūtītāju.

	9.6.
	Griesti - Akustisko griestu ECOPHON Advantage E (vai analogs) , t.sk. piekārto griestu konstrukcijas. Telpas kuras nešķērso komunikācijas var tik uzstādītas krāsotu ģipškartona.

	9.9.
	Jāparedz risinājumi, nodrošinot, ka kabeļi, caurules, ventilācijas caurules u.c. kominukācijas ir paslēptas sienās un virs piekaramajiem griestiem. Virsapmetuma risinājumi pieļaujami tikai vietās, kurās nav iespējams dēļ esošajām būvkonstrukcijām, kurām nepieciešamas būtiskas izmaiņas

	9.10.
	No telpas 004-23 uz 004-17 ir jāatjauno durvju aile un jāaprīko ar: vienviru MDF durvis aplīmēts ar plastikātu  (vismaz 0,7mm): komplektā: eņģes, rokturi, slēdzene ar atslēgām (abloy vai ekvivalentu), kleidas, blīvgumija, aizvērēji (kur tas nepieciešams pēc normatīviem). Durvis un furnitūras krāsu pieskāņot pie pārējām durvīm nodaļā (saskaņot ar pasūtītāju.)

	10.
	Tehnisko telpu apstākļi jānodrošina atbilstoši sistēmas ražotāja noteiktajām prasībām

	10.1.
	Magnētiskās rezonanses izmeklējumu telpa:

	10.2.
	Magnētiskās rezonanses iekārta un operatora pults ir jānovieto, lai nodrošinātu  radiologa asistentam pacienta redzamību izmekelējuma laikā. Paredzot stiklu telpā 004-17 uz 004-18

	10.3.
	Uz grīdas jāparedz magnētiskā lauka gradientu līnijas

	10.4.
	Logiem telpā 004-18 / 004-19 ir jābūt noslēgtiem atbilstoši piegādātāja iekārtas prasībām. Logiem no fasādes puses ir jāpaliek par logu imitāciju - alumīnija profils ar matētu stiklu vai matēta plastikāta pildiņu. Logi no iepšpuses - aizmūrēti. Paredzēt risinājumu, lai starp paneli un loga mūrējumu neveidotos kondensāts.

	10.5.
	Jāparedz RF kabīne (Faradeja kabīne) no atbilstoša (feromagnētiska) materiāla, ar dekoratīvo iekšējo apdari (sienas, griesti, grīdas), atbilstoši MRI iekārtas konfigurācijai un slimnīcas telpu konfigurācijai, ieskaitot skaņas slāpēšanas materiālu iestrādi starpsienās un stikla loga izbūvi, automātiskās durvis ar atvēršanas/aizvēršanas pogu ne mazākas kā 210 cm x 110 cm (augstums x platums)

	10.6.
	Jāparedz no esošā "bronhoskopijas kabineta" (004-17) saspiestā gaisa un skābekļa līniju pagarināšanu līdz izmeklējuma telai un magnētiskās rezonanses izmeklējumu telpā jāparedz sienas panelis ar vismaz 1 skābekļa, 1 saspiestā gaisa, 1 anestēzijas gāzu evakuācijas ligzdu (visas Skandināvu tipa), 4 220 V 50 Hz elektriskajām rozetēm un 2 RJ45 tīkla rozetēm. 

	10.7.
	Telpā visas komunikācijas jāuzstāda, lai vizuāli visi pieslēguma kabeļi, cauruļvadi utml. būtu noslēpti

	10.8.
	Jāparedz visas drošības funkcijas atbilstoši ražotāja noteiktajam (avārijas atslēgšanās pogas, skābekļa koncentrācijas sensors utml.)

	10.9.
	Jāparedz dimmējams apgaismojums telpā 004-18 un 004-17

	11.
	Jāparedz sienu demontāža telpā 004-19. Ailes aizmūrēšana satarp 004-19 un 004-20 telpu. Atjaunojot sienu krāsojumu telpā 004-20.

	12.
	Jāparedz pacienta ģērbtuves. Ja ir iespējams saglabāt esošās 2 kabīnes telpā 004-23, tad projektējot ir jāparedz vēl papildus 2 kabīņu izveidi. Uzstādīt kabīnes iespējams vai nu papildus telpā 004-23 vai gaitenī (telpa 004-24) pirms ieejas telpā 004-23. Kopējais nepieciešamais kabīņu skaits - 4 gab. Kabīņu lielums tāds, lai nodrošinātu visas vides pieejamības prasības. Kabīnes slēdzamas - no ārpuses ar atslēgu, iekšpusē ar aizgriezni. Kabīnēs ir pieejams sols / krēsls, mantu skapis, neliels seifts ar atslēgu un āķa tipa pakaramie (vismaz 4 gab). Virs katras no kabīnēm paredzēt gaismekli ar kustības sensoru. Pie aizņemtas kabīnes, ārpusē pie slēdzenes ir jābūt redzamai sarkanai krāsu indikācijai. Ieeju kabinēs ir jānodrošina ar video novērošanu.

	13.
	Jāparedz jaunas ventilācijas sistēmas (tajā skaitā ventilācijas iekārtas, dzesēšanas/sildīšanas sistēmas, mitrinātāja, kontroles bloku, ventilācijas caruļu, difuzoru utml. komponenšu) uzstādīšana, kas nodrošina neatkarīgi abām magnētiskās rezonanses iekārtām atbilstošus telpu klimatiskos apstākļus (nepieciešamo gaisa apmaiņu, temperatūras un mitruma režīmu)

	14.
	Jāparedz hēlija izvadīšanas sistēma avārijas gadījumiem (ja tāda ir nepieciešama)

	15.
	Jāparedz dzesēšanas sistēmas uzstādīšanu, tajā skaitā jaunu līniju izveidošanu uz jauno un esošo magnētiskās rezonanses sistēmu

	15.1.
	Dzesēšanas jaudai jābūt pietiekamai abu iekārtu dzesēšanai

	15.2.
	Vismaz dubulta dzesēšanas sistēma nodrošinot nepārtrauktu dzesēšanas darbību abām iekārtām vienas dzesēšanas iekārtas bojājuma gadījumā

	15.3.
	Jāparedz drošības filtri, lai magnētiskās rezonanses siltummainī nenonāktu potenciālais sistēmas piesārņojums

	15.4.
	Avārijas gadījumā jānodrošina automātiska pārslēgšanās uz dzesēšanu no aukstā ūdens pievada

	15.5.
	Free cooling ziemas sezonā vai citi risinājumi enerģijas patēriņa samazināšanai

	15.6.
	Mikroprocesora kontrolēts vadības panelis ar trauksmes paziņojumu un sistēmas attēlošanu displejā un attālināti izmantojot LAN tīklu un WEB aplikāciju vai citu risinājums

	16
	Jāparedz elektrības pieslēgums no sadales uz visām sistēmas komponentēm, dzesēšanas sistēmu, veltilācijas sistēmu utt.

	17
	Jāparedz UPS, kas nodrošina magnētiskās rezonases sitēmas un tās kritisko sistēmu (piem., dzesēšanas) darbību vismaz 15 minūtes pēc elektrības zuduma

	18
	Jāparedz vismaz 12 elektrības un 8 tīkla rozetes radiologa asistenta pults telpā (004-17)

	19
	Asistenta pults telpā (004-17) paredzēt telpas temperatūras kontroli. Vasarā: 23+-2C grādi. Ziemā netiek kontrolēts.

	20
	Jāparedz izlietni asistenta pults telpā (004-17)

	21
	Telpu apgaismojums jāparedz atbilstoši darba aizsardzības prasībām izmantojot LED lampas

	22
	Visiem risinājumiem jāatbilst LR ugunsdrošības prasībām, projektā jāparedz visi nepieciešamie sensori, norādes, apziņošanas sistēmas u.c. nepieciešamās komponentes, lai nodrošinātu atbilstību spēkā esošajiem noteikumiem un pieslēgšanās jau šobrīd ekistējošais Slimnīcā esošajām sistēmām
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	Piegādātājs ir atbildīgs par projekta saskaņošanu ar būvvaldi un projekta ievietošanu BIS sistēmā un būvatļaujas saņemšanu

	Prasības būvniecībai

	1.
	Pretendentam jāparedz visas ar izstrādātā projekta būvniecību un iekārtu uzstādīšanu paredzētās izmaksas

	2.
	Jāveic būvniecība atbilstoši saskaņotajam projektam

	3.
	Jānorobežo būvdarbu zona

	4.
	Darbi jāveic, lai pēc iespējas mazāk tiktu ietekmēts esošās sistēmas un endoskopijas nodaļas darbs

	5.
	Maksimālais kopējais dīkstāves laiks esošajai magnētiskās rezonases iekārtai ir 4 nedēļas vai 25 darba dienas (esošais kabinets veic darbu arī sestdienās)

	7.
	Par plānoto esošās iekārtas darbības apturēšanas laiku jāinformē Slimnīca vismaz 14 dienas iepriekš

	8.
	Izmaksās iekļauti visi veicamie darbi un ar tiem saistītās izmaksas, piemēram, demontāžas un būvgružu utilizācijas izmaksas

	9.
	Pēc būvniecības Piegādātājam jāaktualizē inventarizācijas lieta Valsts zemes dienestā, evakuācijas plāns un jāiesniedz visi nepieciešamie dokumenti BIS sistēmā un objekts jānodod eksplutācijā (jasaņem atzīme par būvdarbu pabeigšanu)

	10.
	Piegādātājs Pasūtītājam nodod visu izpilddokumentāciju, tajā skaitā uzstādīto sistēmu shēmas, plānus, lietošanas instrukcijas u.c. Vienu eksemplāru elektroniski, otru eksemplāru papīra formātā.


Plānotais projektēšanas un būvdarbu izpildes grafiks
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3. Ir iesp&jama esodds 3 T magnétiskas iekirtas dikstive biivniecibas darbu laika

4. Detalizets darbu grafiks tiks sastadits saskana ar Liguma nosacijumiem.
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Objekta plāns
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