Vienošanās 

pie 2021.gada 15.decembra līguma Nr. R1S-585/2021 (BCS2021/200)

Rīgā, 
Dokumenta datums ir tam pēdējā pievienotā 
droša elektroniskā paraksta laika zīmoga datums

SIA „Rīgas 1.slimnīca” (turpmāk – Pasūtītājs), tās valdes priekšsēdētājas Natālijas Zlobinas un valdes locekļa Andreja Pavāra personā, kuri rīkojas uz sabiedrības statūtu un valdes reglamenta pamata, no vienas puses un

SIA „BCS GROUP” (turpmāk – Būvuzņēmējs), tās valdes locekļa Sergeja Medvedeva personā, kurš rīkojas uz sabiedrības statūtu pamata, no otras puses, 

turpmāk abas kopā sauktas „Puses”, bet katra atsevišķi „Puse”, noslēdz šo vienošanos (turpmāk – Vienošanās) pie 2021.gada 15.decembra līguma Nr. R1S-585/2021 (BCS2021/200) (turpmāk – Līgums) par turpmāko, ievērojot, ka:

· saskaņā ar Līguma pielikumu „Grafiks ar nodarbināto strādnieku skaitu” darbi ir veicami 18 (astoņpadsmit) nedēļu vai 4,5 (četrus ar pusi) mēnešu jeb 126 dienu laikā no objekta pieņemšanas līdz BIS atzīmei par būvdarbu pabeigšanu/saņemšanu;

· atbilstoši objekta pieņemšanas-nodošanas aktam objekts pieņemts 2021.gada 16. decembrī;

· darbi veicami līdz 2022.gada 20.aprīlim;

· SIA „INGENIA” būvuzraugs, kas atbilstoši ar Pasūtītāju noslēgtajam līgumam Nr.R1S-591/2021 veic Līgumā noteikto darbu būvuzraudzību, (turpmāk – Būvuzraugs) 2022.gada 25.maijā ir vērsies pie Pasūtītāja ar vēstuli Nr.BU-2022/1, par to ka būvdarbu laikā atklājās iepriekš neparedzēta nepieciešamība veikt papildu būvdarbus, kurus Pasūtītājs nodrošināja jauna iepirkuma rezultātā, kas radīja Būvuzņēmējam 37 dienu dīkstāvi; 

· Būvuzraugs 2022.gada 25.maijā ir vērsies pie Pasūtītāja ar vēstuli Nr.BU-2022/2, no kuras izriet objektīva nepieciešamība pagarināt Līgumā noteikto darbu izpildes termiņu līdz 2022.gada 29.jūlijam sakarā ar iepriekš neparedzamu darba apjomu pieaugumu Līguma izpildē, norādot, ka Būvuzņēmējs faktiski turpina Līgumā noteiktos darbus;  
· Būvuzņēmējs 2022.gada 31.maijā ir iesniedzis Pasūtītājam divas vēstules – ar lūgumu pagarināt darbu izpildes termiņu par 37 dienām sakarā ar dīkstāvi un ar lūgumu pagarināt Līgumā noteikto darbu izpildes termiņu līdz 2022.gada 29.jūlijam sakarā ar nepieciešamo papildu darbu apjomu, iesniedzot papildu veicamo darbu tāmi un saskaņojot to ar Pasūtītāju;

· Pasūtītājs, izskatot vēstulē minēto, apstiprina, ka:

· pieprasītais darbu izpildes termiņa pagarinājums izriet no nepieciešamības rast Pasūtītājam finansiāli izdevīgāku risinājumu projekta dokumentācijā konstatēto neprecizitāšu novēršanai,

· pieprasītais termiņa pagarinājums ir pamatots un atbilst faktiskajai situācijai,
1. Atbilstoši Līguma 13.10.punktam, Puses vienojas:

1.1.
veikt grozījumu Līguma pielikumā „Grafiks ar nodarbināto strādnieku skaitu” un pagarināt darbu izpildes termiņu, nosakot, ka kopējais darbu izpildes termiņš ir 226 dienas jeb līdz 2022.gada29.jūlijam;

1.2.
no Līguma pielikuma Tāmēm Nr.1 “Vispārceltnieciskie darbi” un Nr.2 “Iekšējie elektrotehniskie darbi” izslēgt un tāmēs papildus iekļaut Vienošanās 1.pielikumā minētos darbus;
1.3. sakarā ar Vienošanās 1.2.punktā minēto darbu apjoma izmaiņām palielināt Līguma kopējo summu, izsakot Līguma 5.1.punktu šādā redakcijā:

“5.1.
Līguma summa par Darbu veikšanu tiek noteikta 299 944,92 EUR bez PVN. Līguma summa ietver samaksu par Līguma ietvaros paredzēto saistību izpildi.”
2. Pārējie Līguma noteikumi paliek nemainīgi.

3. Vienošanās stājas spēkā ar tās abpusējas parakstīšanas brīdi un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

4. Uz Vienošanās sastādīšanas brīdi Pusēm nav pretenziju par saistību izpildi.

5. Vienošanās sagatavota elektroniski, latviešu valodā un parakstīta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.
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