Apstiprināts ar SIA “Rīgas 1.slimnīca” valdes 18.12.2020.

 sēdes lēmumu Nr. 5, prot.nr.56/2020
Ar grozījumiem, kas veikti ar

SIA "Rīgas 1.slimnīca" valdes

2021.gada 17.februāra lēmumu Nr.4 prot. Nr.10/2021

Ar grozījumiem, kas veikti ar

SIA "Rīgas 1.slimnīca" valdes

2021.gada 1.oktobra lēmumu Nr.7 prot. Nr.38/2021
SIA „Rīgas 1.slimnīca”

2021.gada 

IEPIRKUMU PLĀNS
Plānotie atklātie konkursi:
	Nr. p.k.
	Līguma priekšmets
	Paredzamā līgumcena EUR bez PVN
	Iepirkuma izsludināšanas plānotais termiņš
	Iepirkuma līguma darbības termiņš

	1.
	Medicīnas iekārtas un ierīces
	336 160,00
	jūlijs- R1S 2021/65-iep
	Līdz saistību izpildei

	2.
	Medicīnas iekārtas un ierīces Sterilizācijas un Endoskopijas nodaļām
	295 864,79
	februāris-marts

R1S 2021/23-iep
	Līdz saistību izpildei

	3.
	Papildu iekārtas un ierīces slimnīcas vajadzībām (Mazā iegurņa centram)
	238 900,00
	decembris
	Līdz saistību izpildei

	4.
	Medicīnas mēbeles un aprīkojums Mazā iegurņa centram
	42 000,00
	decembris
	Līdz saistību izpildei

	5.
	Medicīnas mēbeles, iekārtas, instrumenti un aprīkojums 17. korpusa jaunajam OP blokam un nodaļai
	900 000,00
	janvāris-decembris

maijs- R1S 2021/44-iep
jūlijs- R1S 2021/62-iep
	Līdz saistību izpildei

	6.
	Medicīnas instrumentu iegāde Zobārstniecības nodaļai
	35 476,00
	maijs- R1S 2021/45-iep
	Līdz saistību izpildei

	7.
	Medicīnas instrumentu iegāde
	107 986,00

(+ 252 426,00 no 5.pozīcijas iepirkuma)
	septembris- R1S 2021/75-IEP
	Līdz saistību izpildei

	8.
	Medicīnas mēbeles un palīglīdzekļi
	78 124,13
	februāris-marts
R1S 2021/26-iep
	Līdz saistību izpildei


	9.
	Sadzīves mēbeļu iegāde
	23 310,00
	aprīlis- R1S 2021/41-iep
	Līdz saistību izpildei

	10.
	Darbinieku veselības apdrošināšana
	100 000,00
	marts- R1S 2021/30-IEP
	12 mēneši

	11.
	Dezinfekcijas, mazgāšanas un kopšanas līdzekļu iegāde
	285 000,00
	jūnijs- R1S 2021/52-iep
	36 mēneši

	12.
	Medicīnas preces
	194 590,00
	augusts-septembris
	36 mēneši

	13.
	Iekārtu piederumu, rezerves daļu, instrumentu un inventāra piegāde
	140 000,00
	novembris
	36 mēneši

	14.
	Elektroenerģijas iegāde
	960 000,00
	aprīlis- R1S 2021/36-iep
	24 mēneši

	15.
	Mazā iegurņa centra izveide (būvniecība)
	295 500,00
	augusts- R1S 2021/72-iep
	Līdz saistību izpildei

	16.
	Sadzīves mēbeles Mazā iegurņa centram
	16 840,00
	decembris
	Līdz saistību izpildei

	17.
	Sadzīves mēbeles 17.korpusam
	17 890,00
	marts-aprīlis
R1S 2021/41-iep
	Līdz saistību izpildei

	18.
	Papildu medicīnas iekārtu iegāde
	368 820,22
	oktobris-novembris
	Līdz saistību izpildei

	19.
	Traktortehnikas iegāde
	50 000,00
	oktobris
	Līdz saistību izpildei

	20.
	
	
	
	

	Plānotie iepirkumi 9.panta kārtībā:
	
	
	

	1.
	Mīkstā inventāra iegāde
	15 740,00
	septembris- R1S 2021/80-iep
	Līdz saistību izpildei

	2.
	Medicīnas iekārtu apkalpošana
	41 990,00
	jūlijs
	36 mēneši

	3.
	Liftu apkope un remonts
	41 990,00
	septembris
	36 mēneši

	4.
	Celtniecības un sadzīves preču un materiālu iegāde
	37 751,76
	oktobris
	36 mēneši

	5.
	Dzesēšanas, ventilācijas un kondicionēšanas iekārtu tehniskā apkope un remonts
	41 990,00
	februāris- R1S 2021/17-IEP
	24 mēneši

	6.
	Kondicionieru iegāde
	41 990,00
	jūnijs- R1S 2021/51-iep
jūlijs- R1S 2021/63-iep
	36 mēneši

	7.
	Kapsulas endoskopijas veikšanai nepieciešamās iekārtas patapinājums ar piederumu iegādi
	41 990,00
	aprīlis- R1S 2021/18-IEP
	36 mēneši

	8.
	Rindu regulēšanas sistēmu nomaiņa
	13 000,00
	februāris- R1S 2021/25-iep
	Līdz saistību izpildei

	9.
	Medicīnas ierīču iegāde projekta "Primārās veselības aprūpes tehniskā nodrošinājuma uzlabošana SIA "Rīgas 1.slimnīca" ģimenes ārstu praksēs" ietvaros
	20 872,73
	janvāris- R1S 2021/3-iep/SAM
	Līdz saistību izpildei

	10.
	Lifta nomaiņa
	46 000,00
	oktobris
	Līdz saistību izpildei

	11.
	Planšetes paraksta risinājuma ieviešana
	25 000,00
	oktobris- decembris
	Līdz saistību izpildei

	12.
	
	
	
	

	13.
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Plānotie iepirkumi 9.panta divdesmit pirmās daļas kārtībā:
	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	

	8.
	
	
	
	

	9.
	
	
	
	

	10.
	
	
	
	


Plānotie iepirkumi 10.panta kārtībā:
	1.
	Darbinieku un pacientu fiziskā aizsardzība, kustamās mantas un nekustamā īpašuma apsardze
	280 000,00
	maijs- R1S 2021/42-iep
	24 mēneši

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	


	Plānotie zemsliekšņa iepirkumi:
	
	
	

	1.
	Sporta inventārs
	1 180,00
	oktobris- novembris- 
R1S 2021/83-iep
	Līdz saistību izpildei

	2.
	Sporta inventārs nodaļu vajadzībām
	5 000,00
	janvāris-decembris
	12 mēneši

	3.
	Darba apģērba iegāde
	1 400,00
	marts-aprīlis
	Līdz saistību izpildei

	4.
	Žalūziju iegāde
	4 105,00
	jūlijs- R1S 2021/61-iep
	Līdz saistību izpildei

	5.
	ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas sertifikācija
	9 990,00
	decembris
	Līdz saistību izpildei

	6.
	Kvalitātes vadības sistēmu iekšējo auditoru kursi
	3 280,00
	novembris
	Līdz saistību izpildei

	7.
	Slimnīcas darbinieku mācības
	1 950,00
	janvāris-decembris
	Līdz saistību izpildei

	8.
	Apmācības radiācijas drošībā
	2 800,00
	novembris
	Līdz saistību izpildei

	9.
	Dermantīna maisiņi Rehabilitācijas klīnikai 
	400,00
	septembris- R1S 2021/80-iep
	Līdz saistību izpildei

	10.
	Mopu kātu iegāde
	900,00
	septembris- R1S 2021/80-iep
	Līdz saistību izpildei

	11.
	Sadzīves tehnikas iegāde
	3 598,00
	aprīlis-maijs

· R1S 2021/33-iep
	Līdz saistību izpildei

	12.
	Durvju iegāde
	2 250,00
	aprīlis-maijs- R1S 2021/38-iep
	Līdz saistību izpildei

	13.
	Reklāma Facebook, Instagram
	4 800,00
	janvāris-decembris
	12 mēneši

	14.
	SEO / Adwords / Displays
	9 000,00
	janvāris-decembris
	12 mēneši

	15.
	Video filmēšana, montāža
	2 000,00
	janvāris-decembris
	12 mēneši

	16.
	Reklāmas aktivitātes maksas pacientu piesaistē
	9 999,00
	janvāris-decembris
	12 mēneši

	17.
	Dalība veselību veicinošos pasākumos
	1 500,00
	janvāris-decembris
	Līdz saistību izpildei

	18.
	Ziemassvētku pasākums un paciņas bērniem
	1 500,00
	decembris
	Līdz saistību izpildei

	19.
	17.korpusa atklāšanas pasākums
	1 000,00
	novembris
	Līdz saistību izpildei

	20.
	Mazais iegurnis - atklāšanas pasākums
	700,00
	novembris
	Līdz saistību izpildei

	21.
	Jāņu pasākums
	1 400,00
	jūnijs- R1S 2021/57-iep
	Līdz saistību izpildei

	22.
	Medikamenti un vakcīnas
	9 990,00
	janvāris-decembris
	12 mēneši

	23.
	Medicīnas/sadzīves mēbeļu pārvilkšana
	5 000,00
	septembris- R1S 2021/76-iep
	36 mēneši

	24.
	Diagnostiskās radioloģijas klīnikas klīniskais audits
	2 000,00
	decembris
	Līdz saistību izpildei

	25.
	Automašīnu remonts
	9 990,00
	decembris
	36 mēneši

	26.
	Dārza tehnikas remonts
	4 990,00
	marts- R1S 2021/31-iep
	36 mēneši

	27.
	Deratizācija un dezinsekcija
	4 990,00
	jūnijs- R1S 2021/54-iep
	36 mēneši

	28.
	Logu un durvju furnitūra
	4 990,00
	decembris
	36 mēneši

	29.
	Elektropretestības mērījumi
	9 990,00
	septembris- R1S 2021/81-iep
	Līdz saistību izpildei

	30.
	UPS iekārtu apkalpošana
	4 990,00
	aprīlis-maijs

R1S 2021/46-iep
	36 mēneši

	31.
	Santehnikas preces
	9 990,00
	oktobris
	36 mēneši

	32.
	Autostāvvietas Kr.Valdemāra ielā seguma atjaunošana (projektēšana un autoruzraudzība)
	5 000,00
	marts
	Līdz saistību izpildei

	33.
	Atkritumu nodošana cieto sadzīves atkritumu poligonā
	9 990,00
	februāris- R1S 2021/22-iep
	36 mēneši

	34.
	Zobu higiēnas preces tirgošanai
	9 990,00
	oktobris
	12 mēneši

	35.
	Zobu protezēšanas un ortodontijas tehniskās laboratorijas pakalpojumi
	41 990,00
	decembris
	24 mēneši

	36.
	Mobilie sakari
	9 990,00
	aprīlis- R1S 2021/40-iep
	24 mēneši

	37.
	Maināmie paklāji
	9 990,00
	aprīlis- R1S 2021/39-iep
	24 mēneši

	38.
	Datortehnikas rezerves daļas, aksesuāri un ierīkošanas materiāli
	9 990,00
	janvāris- R1S 2021/9-iep
	24 mēneši

	39.
	Papīra dvieļu un citu higiēnas preču iegāde
	9 990,00
	augusts- R1S 2021/73-iep
	36 mēneši

	40.
	Telefonu centrāles CORAL II un diktafonu centra piesaistītā aprīkojuma un programmnodrošinājuma apkalpošanas
	4 000,00
	marts- R1S 2021/29-iep
	12 mēneši

	41.
	Spiedogu un zīmogu iegāde
	2 500,00
	decembris
	36 mēneši

	42.
	Tonerkasetes uzpilde
	2 000,00
	maijs
	36 mēneši

	43.
	Apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas sistēmu tehniskā apkope un remonts
	9 990,00
	maijs- R1S 2021/42-iep
	12 mēneši

	44.
	Laboratorijas pakalpojumi ūdens, gaisa un virsmu kvalitātes paraugu testēšanā
	3 000,00
	februāris- R1S 2021/21-iep
	36 mēneši

	45.
	Elektroenerģijas piegāde Rīgas 1.slimnīcas 22.korpusam
	9 990,00
	marts- R1S 2021/27-iep
	12 mēneši

	46.
	Datortehnikas iegāde
	8 800,00
	janvāris-decembris

R1S 2021/28-iep
R1S 2021/58-iep
	Līdz saistību izpildei

	47.
	IKT infrastruktūras attīstība
	6 920,00
	janvāris-decembris

R1S 2021/4-iep
R1S 2021/64-iep
	Līdz saistību izpildei

	48.
	Ekrāni, projektori, TV, telefoni u.t.t.
	4 150,00
	janvāris-decembris
	Līdz saistību izpildei

	49.
	Palātu māsu izsaukuma sistēmu tehniskā apkalpošana
	9 990,00
	septembris- R1S 2021/82-iep
	12 mēneši

	50.
	Zobārstniecības instrumenti
	9 990,00
	septembris-oktobris
	Līdz saistību izpildei

	51.
	Medicīniskā aprīkojuma iegāde
	8 180,00
	februāris- R1S 2021/20-iep
	Līdz saistību izpildei

	52.
	Uzkopšanas tehnikas iegāde
	9 990,00
	janvāris-decembris
	Līdz saistību izpildei

	53.
	Materiāli iekārtu remontiem
	1 000,00
	janvāris-decembris
	Līdz saistību izpildei

	54.
	Ķīmijas iegāde, tehniskā apkalpošana un remonts flotācijas istabai
	9 990,00
	oktobris- novembris
	36 mēneši

	55.
	Peldbaseina remonts un servisa pakalpojumi
	9 990,00
	oktobris
	36 mēneši

	56.
	Grīdas segums rentgena kabinetā
(20% ietvaros no mazā iepirkuma “Celtniecības un sadzīves preču un materiālu iegāde”)
	2 238,24
	janvāris- R1S 2021/11-iep
	Līdz saistību izpildei

	57.
	Bahilu un halātu iegāde
(20% ietvaros no atklātā konkursa “Medicīnas preces”)
	5 410,00
	janvāris- R1S 2021/12-iep
	Līdz saistību izpildei

	58.
	Remonta un saimniecības preces un pakalpojumi

(20% ietvaros no mazā iepirkuma “Celtniecības un sadzīves preču un materiālu iegāde”)
	2 000,00
	februāris-decembris
	Līdz saistību izpildei

	59.
	Mājas lapas uzturēšana un funkcionālā uzlabošana
	9 990,00
	jūlijs-augusts
	24 mēneši

	60.
	Pacientu ID aproces
	1 700,00
	februāris- R1S 2021/24-iep
	Līdz saistību izpildei

	61.
	Mēbeļu iegāde projekta "Primārās veselības aprūpes tehniskā nodrošinājuma uzlabošana SIA "Rīgas 1.slimnīca" ģimenes ārstu praksēs" ietvaros"
	4 571,90
	janvāris- R1S 2021/1-iep/SAM
	Līdz saistību izpildei

	62.
	Datortehnikas iegāde projekta "Primārās veselības aprūpes tehniskā nodrošinājuma uzlabošana SIA "Rīgas 1.slimnīca" ģimenes ārstu praksēs" ietvaros
	1 001,65
	janvāris- R1S 2021/2-iep/SAM
	Līdz saistību izpildei

	63.
	Āra atkritumu urnas
	1 158,35
	jūnijs- R1S 2021/55-iep
	Līdz saistību izpildei

	64.
	Serveru sistēmas ierīkošanas darbi
(pārcelts no EIS sadaļas)
	9 000,00
	augusts- R1S 2021/66-iep
	12 mēneši

	65.
	Pārdošanas vitrīnu iegāde
	615,35
	augusts- R1S 2021/70-iep
	Līdz saistību izpildei

	66.
	Papildu medicīnas mēbeļu iegāde
	700,00
	oktobris
	Līdz saistību izpildei

	67.
	Papildu sadzīves mēbeļu iegāde
	780,00
	oktobris
	Līdz saistību izpildei

	68.
	Remonta un saimniecības preces un pakalpojumi
	3 000,00
	septembris-decembris
	Līdz saistību izpildei

	69.
	Ziedu un ziedu kompozīciju piegāde
	2 000,00
	septembris- oktobris
	36 mēneši

	70.
	Līniju krāsošana slimnīcas teritorijā
	800,00
	septembris- oktobris
	Līdz saistību izpildei

	71.
	Sonoskopijas kanalizācijas guļvadu izbūve
	18 000,00
	oktobris
	Līdz saistību izpildei

	72.
	Mājas lapas izstrāde
	8 000,00
	oktobris-novembris
	Līdz saistību izpildei

	73.
	Spēka instrumenta noma
	9 000,00
	oktobris
	36 mēneši


	Plānotie iepirkumi Elektronisko iepirkumu sistēmā:
	
	
	

	Datortehnika
	27 020,00
	janvāris-decembris
	Līdz saistību izpildei

	Kārtridži
	25 000,00
	janvāris-decembris
	Līdz saistību izpildei

	IKT infrastruktūras uzturēšana
	3 550,00
	janvāris-decembris
	Līdz saistību izpildei

	Slimnīcas serveru infrastruktūras uzturēšana un modernizācija
	50 000,00
	janvāris-decembris
	Līdz saistību izpildei

	Informācijas sistēmu uzturēšana un attīstība
	169 914,00
	janvāris-decembris
	Līdz saistību izpildei

	IT drošība
	2 418,00
	janvāris-decembris
	Līdz saistību izpildei

	Saimniecības materiāli
	88 882,00
	janvāris-decembris
	Līdz saistību izpildei

	Kancelejas preces
	9 742,00
	janvāris-decembris
	Līdz saistību izpildei

	Medikamentu un medicīnas preču iegāde
	95 000,00
	janvāris-decembris
	Līdz saistību izpildei
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