APSTIPRINĀTS 
ar SIA „Rīgas 1.slimnīca” valdes 2022.gada 30.decembra
 sēdes lēmumu Nr.14, prot.Nr.38/2022
ar grozījumiem, kas veikti ar SIA „Rīgas 1.slimnīca” valdes

2023.gada 12.septembra lēmumu Nr.1 prot. Nr.23/2023
SIA „Rīgas 1.slimnīca”

2023.gada 

IEPIRKUMU PLĀNS
Plānotie atklātie konkursi:
	Nr. p.k.
	Līguma priekšmets
	Paredzamā līgumcena EUR bez PVN
	Iepirkuma izsludināšanas plānotais termiņš
	Iepirkuma līguma darbības termiņš

	1.
	Medicīnas iekārtu remonts, apkalpošana un tehniskā uzraudzība
	700 000,00
	
februāris- R1S 2023/10-iep
	36 mēneši

	2.
	Medikamentu iegāde
	3 000 000,00
	februāris- R1S 2023/17-iep
	36 mēneši

	3.
	Medicīnas preču iegāde
	
275 100,00
	
septembris- decembris
	36 mēneši

	4.
	 
(pārcelts uz “zemsliekšņa” iepirkumiem)
	
	
	

	5.
	
(pārcelts uz “zemsliekšņa” iepirkumiem)
	
	
	

	6.
	Medicīnas iekārtas
	
1 467 139,00
	 
jūlijs- R1S 2023/73-iep
	Līdz saistību izpildei

	7.
	Medicīnas iekārtu patapinājums ar piederumu iegādi
	120 000,00
	
septembris- decembris
	36 mēneši

	8.
	Medicīnas mēbeļu un tehnisko palīglīdzekļu iegāde
	98 760,00
	
jūlijs- R1S 2023/72-iep
	Līdz saistību izpildei

	9.
	Veselības apdrošināšana
	
111 820,00
	maijs- R1S 2023/58-iep
	Līdz saistību izpildei

	10.
	 
(pārcelts uz 10.panta iepirkumiem)
	
	
	

	11.
	
	
	
	

	12.
	Medicīnas instrumentu iegāde
	
137 800,00
	
aprīlis - R1S 2023/42-iep
	Līdz saistību izpildei

	13.
	Veļas mazgāšana
	230 000,00
	augusts - R1S 2023/78-iep
	36 mēneši

	14.
	Elektroenerģijas iegāde
	
600 000,00
	
februāris- R1S 2023/21-iep
	6 mēneši

	15.
	Papildu medicīnas ierīču iegāde
	287 500,00
	septembris- oktobris
	Līdz saistību izpildei

	16.
	Papildu medicīnas instrumentu iegāde
	42 500,00
	septembris- oktobris
	Līdz saistību izpildei

	17.
	Elektroenerģijas iegāde
	600 000,00
	novembris
	12 mēneši

	18.
	Atkārtots iepirkums medicīnas iekārtu remontam, apkalpošanai un tehniskajai uzraudzībai
	200 000,00
	oktobris
	36 mēneši

	Plānotie iepirkumi 9.panta kārtībā:
	
	
	

	1.
	Celtniecības un sadzīves preču un materiālu iegāde
	41 900,00
	janvāris - R1S 2023/9-iep
	36 mēneši

	2.
	Komunikācijas kanāli
	40 000,00
	janvāris
aprīlis - R1S 2023/40-IEP
	24 mēneši

	3.
	
17.korp. 2. stāva projektēšana
	
9 900,00
	
septembris- decembris
	Līdz saistību izpildei

	4.
	Ugunsdrošības signalizācijas sistēmas pārbūve un integrēšanas pasākumi savstarpējai korpusu savietojamībai
	
40 000,00
	
septembris- decembris
	Līdz saistību izpildei

	5.
	
	
	
	

	6.
	15.korpusa renovācijas projekta izstrāde
	35 000,00
	
septembris- decembris
	Līdz saistību izpildei

	7.
	Sadzīves mēbeļu iegāde
	
19 101,00
	
oktobris
	Līdz saistību izpildei

	8.
	Iekšējās komunikācijas izstrāde
	15 000,00
	
septembris
	Līdz saistību izpildei

	9.
	Medicīnas un tehnisko gāzu piegāde
	41 990,00
	
septembris- decembris
	36 mēneši

	10.
	
	
	
	

	11.
	UPS akumulatoru maiņa un apkalpošana
	24 000,00
	
septembris- decembris
	Līdz saistību izpildei

	12.
	Medicīnisko ierīču tehniskā uzraudzība, kalibrēšana un atkārtota verificēšana
	41 990,00
	septembris- decembris
	36 mēneši

	13.
	
	
	
	

	14.
	
	
	
	

	15.
	Reklāma reģionālajos laikrakstos
	8 400,00
	
septembris
	Līdz saistību izpildei

	16.
	Reklāma maksas pakalpojumiem
	40 000,00
· 28 235,00
	janvāris- decembris
marts- R1S 2023/23-IEP
	Līdz saistību izpildei

	17.
	Podologa kabineta aprīkojuma iegāde
	10 310,80
	maijs- R1S 2023/53-IEP
jūlijs- R1S 2023/68-IEP
	Līdz saistību izpildei

	18.
	Atkārtots iepirkums kondicionieru iegādei SAM projektu ietvaros
	32 367,77
	jūnijs- R1S 2023/61-iep/SAM
	Līdz saistību izpildei

	19.
	Zobārstniecības materiālu iegāde
	40 000,00
	jūlijs- R1S 2023/69-iep
	36 mēneši

	20.
	Atkārtots iepirkums medikamentu iegādei
	30 000,00
	augusts- R1S 2023/80-IEP
	36 mēneši


Plānotie iepirkumi 9.panta divdesmit pirmās daļas kārtībā:
	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	


Plānotie iepirkumi 10.panta kārtībā:
	1.
	Darbinieku un pacientu fiziskā aizsardzība, kustamās mantas un nekustamā īpašuma apsardze
	250 000,00
	maijs- R1S 2023/54-iep
	24 mēneši

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	


	Plānotie zemsliekšņa iepirkumi:
	
	
	

	1.
	Dozācijas sistēmas automātiskās kontroles stacija
	4 000,00
	janvāris- R1S 2023/1-iep
	Līdz saistību izpildei

	2.
	Santehnikas materiālu un iekārtu iegāde
	9 900,00
	
septembris- decembris
	36 mēneši

	3.
	Uzkopšanas līdzekļu automātiskās dozācijas iekārta un darba šķīdumu koncentrāti
	9 900,00
	janvāris- R1S 2023/8-iep
	36 mēneši

	4.
	Ugunsdrošības inventāra pārbaude, piegāde un praktiskās apmācības
	9 900,00
	
februāris- R1S 2023/19-iep
	36 mēneši

	5.
	Longopac maisi operāciju zālei
	9 900,00
	janvāris- R1S 2023/2-iep
	36 mēneši

	6.
	Tehniskās sāls un smilts-sāls piegāde
	7 000,00
	janvāris- R1S 2023/3-iep
	36 mēneši

	7.
	Tehnikas noma
	5 000,00
	janvāris- R1S 2023/4-iep
	36 mēneši

	8.
	Rindu regulēšanas sistēmas licence
	3 000,00
	janvāris- R1S 2023/6-iep
	60 mēneši

	9.
	Ārstu pieņemšanas informācijas dēlis
	6 500,00
	janvāris- R1S 2023/7-iep
	Līdz saistību izpildei

	10.
	Mājaslapas uzturēšana
	9 900,00
	janvāris- februāris
marts- R1S 2023/34-iep
	36 mēneši

	11.
	DSTS (16K) - korpusa ārdurvju nomaiņa ar kārbu
	1 600,00
	februāris
marts- R1S 2023/28-iep
	Līdz saistību izpildei

	12.
	Ūdens mīkstinātājs 7.korpusā
	4 000,00
	februāris
marts- R1S 2023/33-iep
	Līdz saistību izpildei

	13.
	
	
	
	

	14.
	
	
	
	

	15.
	Virtuves trauku un priekšmetu mazgāšanas mašīnu servisa apkalpošana un mazgāšanas / skalošanas līdzekļu iegāde
	9 900,00
	februāris
marts- R1S 2023/25-iep
	36 mēneši

	16.
	
	
	
	

	17.
	Revīzijas pakalpojumi pārskatu sagatavošanai
	8 000,00
	marts
februāris- R1S 2023/20-iep
	24 mēneši

	18.
	
	
	
	

	19.
	Kondicionieru iegāde
	7 030,00
	
septembris- oktobris
	Līdz saistību izpildei

	20.
	Logu un durvju furnitūra
	5 000,00
	marts
aprīlis- R1S 2023/46-iep
	36 mēneši

	21.
	Grīdas mazgājamo mašīnu apkope
	9 900,00
	marts
aprīlis- R1S 2023/45-iep
	36 mēneši

	22.
	Histoloģisko izmeklējumu veikšana
	100 000,00
	marts- R1S 2023/36-iep
	36 mēneši

	23.
	Dārza tehnikas remonts
	
5 000,00
	marts
aprīlis- R1S 2023/44-iep
	36 mēneši

	24.
	Arborista pakalpojumi
	2 300,00
	
septembris- decembris
	Līdz saistību izpildei

	25.
	Mobilie sakari
	9 900,00
	marts- R1S 2023/26-iep
	36 mēneši

	26.
	SEO
	5 600,00
· 7 100,00
	marts- R1S 2023/34-iep
	Līdz saistību izpildei

	27.
	Velo novietnes
	1 760,00
· 1 280,00
	marts
aprīlis- R1S 2023/43-iep
	Līdz saistību izpildei

	28.
	Parka sols
	1 500,00
· 960,00
	marts
aprīlis- R1S 2023/47-iep
	Līdz saistību izpildei


	29.
	Televīzijas pieslēgums
	9 900,00
	aprīlis
marts- R1S 2023/32-iep
	36 mēneši

	30.
	
	
	
	

	31.
	
	
	
	

	32.
	Maināmo paklāju servisa nomas pakalpojums
	9 900,00
	maijs
jūnijs- R1S 2023/59-iep
	12 mēneši

	33.
	Sienas aizsargpaneļu iegāde
	9 900,00
	
septembris- decembris
	36 mēneši

	34.
	Aukstumiekārtu (morga saldētavas) remontdarbi un apkalpošana
	8 400,00
	maijs
jūnijs- R1S 2023/60-iep
	36 mēneši

	35.
	Uzņēmuma energoaudits
	5 000,00
· 2 625,00
· - 2 450,00
	maijs
aprīlis- R1S 2023/38-iep
aprīlis- R1S 2023/39-iep
augusts- R1S 2023/81-iep
	Līdz saistību izpildei

	36.
	Siltummezglu tehniskā apkope
	9 900,00
	
septembris- decembris
	12 mēneši

	37.
	Kāpņu virsmas seguma nomaiņa Bruņinieku poliklīnikā
	3 600,00
· 5 158,40
	maijs
jūlijs- R1S 2023/70-iep
	Līdz saistību izpildei

	38.
	Grīdas seguma - linoleja, bojāto šuvojuma vietu atjaunošana
	2 500,00
	
septembris- decembris
	Līdz saistību izpildei

	39.
	Video filmēšana, montāža
	2 000,00
	maijs
jūnijs- R1S 2023/63-iep
	12 mēneši

	40.
	Uzlīmes pacientu identifikācijai
	1 715,00
- 1 299,00
	maijs- jūnijs
janvāris- R1S 2023/5-iep
	Līdz saistību izpildei

	41.
	Peldbaseina servisa apkalpošana un dezinfekcijas līdzekļu piegāde
	9 900,00
	
septembris- decembris
	36 mēneši

	42.
	Elektrības pieslēguma izveide 22.korpusam no Slimnīcas 1.korpusa
	18 500,00
	
septembris
	Līdz saistību izpildei

	43.
	Jāņu pasākums
	2 500,00
· 1 200,00

· 1 855,00
	jūnijs
R1S 2023/66-iep

R1S 2023/67-iep
	Līdz saistību izpildei

	44.
	Sporta inventāra iegāde
	2 200,00
	
septembris
	Līdz saistību izpildei

	45.
	ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas uzraudzības audits
	1 935,00
	septembris- oktobris
	Līdz saistību izpildei

	46.
	Automātisko durvju apkalpošana un remonts
	9 900,00
	oktobris
	36 mēneši

	47.
	Palātu māsu izsaukuma sistēmu tehniskā apkalpošana
	9 900,00
	oktobris
	36 mēneši

	48.
	Elektroinstrumentu iegāde
	1 864,00
	oktobris
	Līdz saistību izpildei

	49.
	Ūdens attīrīšanas iekārtu apkope
	9 900,00
	novembris
	36 mēneši

	50.
	Ziedu un ziedu kompozīciju piegāde
	2 000,00
	novembris
	36 mēneši

	51.
	Ziemassvētku pasākums un paciņas bērniem
	3 500,00
	decembris
	Līdz saistību izpildei

	52.
	Dīzeļģeneratora un tā aprīkojuma remonts un apkope
	9 900,00
	decembris
	36 mēneši

	53.
	Kanalizācijas tīklu tīrīšana un remontdarbi
	9 900,00
	decembris
	36 mēneši

	54.
	Sadzīves tehnikas remonts
	1 500,00
	decembris
	36 mēneši

	55.
	Neparedzētie izdevumi ITSN
	9 990,00
· 830,00
· 4 840,00
· 3 750,00
· 3 791,40
	janvāris- decembris
· maijs- R1S 2023/51-iep
· jūnijs- R1S 2023/64-iep
· jūlijs- R1S 2023/74-iep
· augusts- R1S 2023/75-iep
	Līdz saistību izpildei

	56.
	Dalība veselību veicinošos pasākumos
	1 000,00
	janvāris- decembris
	12 mēneši

	57.
	Neparedzētie izdevumi sadzīves mēbeļu iegādei
	2 000,00
	janvāris- decembris
marts- R1S 2023/30-iep
	Līdz saistību izpildei

	58.
	Datortehnikas iegāde
	8 050,00
- 624,00
- 997,44
	janvāris- decembris
· maijs- R1S 2023/55-iep
· augusts- R1S 2023/79-iep
	Līdz saistību izpildei

	59.
	IKT infrastruktūras attīstība
	6 400,00
- 2 010,00
- 3 460,00
	janvāris- decembris
· janvāris- R1S 2023/11-iep
· februāris- R1S 2023/15-iep
	Līdz saistību izpildei

	60.
	Slimnīcas serveru infrastruktūras modernizācija
	9 000,00
5 916,00
	janvāris- decembris
aprīlis- R1S 2023/41-iep
	Līdz saistību izpildei

	61.
	Mobilo telefonu iegāde
	1 500,00
	janvāris- decembris
	Līdz saistību izpildei

	62.
	IT drošība
	1 900,00
	janvāris- decembris
	Līdz saistību izpildei

	63.
	Interjera dizainu, koncepta veidošana
	2 000,00
	janvāris- decembris
	Līdz saistību izpildei

	64.
	Preces interjera dizainam
	3 000,00
	janvāris- decembris
	Līdz saistību izpildei

	65.
	Kafijas iegāde
	1 500,00
	janvāris- decembris
februāris- R1S 2023/16-iep
	24 mēneši

	66.
	Darba sludinājumu publicēšana www.cv.lv (pārcelts no iepirkuma PIL 9.panta kārtībā)
	1 865,00
	februāris- R1S 2023/12-iep
	12 mēneši

	67.
	Ierīces zobārstniecībai
(pārcelts no atklātā konkursa)
	5585,89
	februāris- R1S 2023/13-iep
	Līdz saistību izpildei

	68.
	Darbinieku apmācības “Vadības komandas saliedēšana stratēģiski nozīmīgu uzņēmumu mērķu sasniegšanai” (pārcelts no iepirkuma PIL 9.panta kārtībā)
	2 975,00
	februāris- R1S 2023/18-iep
	Līdz saistību izpildei

	69.
	Attālināto konsultāciju sistēmas izmantošana (pārcelts no iepirkuma PIL 9.panta kārtībā)
	9 900,00
	marts- R1S 2023/22-iep
	36 mēneši

	70.
	BIOTRONIK EKS programmera noma

(pārcelts no atklātā konkursa)
	2 553,60
	marts- R1S 2023/24-iep
	36 mēneši

	71.
	Operāciju bloka apavi
	331,95
	marts- R1S 2023/27-iep
	Līdz saistību izpildei

	72.
	Apdrošināšanas brokera pakalpojumu sniegšana veselības apdrošināšanas iepirkumam
	980,00
	marts- R1S 2023/27-iep
	12 mēneši

	73.
	Līķu maisu iegāde

(pārcelts no atklātā konkursa)
	4 990,00
	marts- R1S 2023/31-iep
	Līdz saistību izpildei

	74.
	Šķīdums injekcijām spinālai anestēzijai
	
	marts- R1S 2023/37-iep
	Līdz saistību izpildei

	75.
	Medicīnas preču iegāde oftalmoloģijai
	9 900,00
	aprīlis- R1S 2023/49-iep
	Līdz saistību izpildei

	76.
	Slimnīcas 220 gadu svinības dalībnieku ēdināšana

(pārcelts no atklātā konkursa)
	33 997,00
	maijs- R1S 2023/56-iep
	Līdz saistību izpildei

	77.
	Slimnīcas 220 gadu svinību organizēšana (pārcelts no atklātā konkursa)
	38 940,00
	maijs- R1S 2023/57-iep
	Līdz saistību izpildei

	78.
	Zobu protezēšanas un ortodontijas tehniskās laboratorijas pakalpojumi
	41 990,00
	jūnijs- R1S 2023/65-iep
	24 mēneši

	79.
	Kases lentas
	940,00
	augusts- R1S 2023/76-iep
	Līdz saistību izpildei

	80.
	Papīra dvieļu un citu higiēnu preču iegāde
	9 990,00
	septembris- decembris
	36 mēneši

	81.
	Dzesēšanas iekārtu iegāde
	6 820,40
	februāris- R1S 2023/14-iep
	Līdz saistību izpildei

	82.
	Darbinieku apmācības
	22 025,00
· 920,00
	janvāris- decembris
· maijs- R1S 2023/52-iep
	Līdz saistību izpildei

	83.
	Supervīzijas pakalpojuma nodrošināšana sociālajiem darbiniekiem
	1 228,40
	aprīlis- R1S 2023/35-iep
	Līdz saistību izpildei

	84.
	Skaidras naudas inkasācijas pakalpojumi
	9 900,00
	aprīlis- R1S 2023/48-iep
	36 mēneši

	85.
	Pacienta vidukļa pieturēšanas jostu iegāde
	81,00
	augusts- R1S 2023/77-iep
	Līdz saistību izpildei

	86.
	Logu aplīmēšana ar līmplēvi
	9 000,00
	oktobris- decembris
	24 mēneši

	87.
	Par informācijas centra sistēmas un telekomunikāciju pakalpojumu sniegšanu
	9 990,00
	novembris- decembris
	24 mēneši

	88.
	Žalūziju remonts
	2 000,00
	septembris
	24 mēneši

	89.
	Elektromateriālu, elektronikas un mehānisko komponenšu iegāde
	9 900,00
	septembris
	24 mēneši

	90.
	Laboratorijas pakalpojumi ūdens, gaisa un virsmu kvalitātes paraugu testēšanā
	3 000,00
	septembris
	36 mēneši

	91.
	Elektroenerģijas piegāde Rīgas 1.slimnīcas 22.korpusam
	9 990,00
	septembris
	12 mēneši


	Plānotie iepirkumi Elektronisko iepirkumu sistēmā:
	
	
	

	Datortehnika
	56 550,00
	janvāris-decembris
	Līdz saistību izpildei

	Kārtridži
	22 000,00
	janvāris-decembris
	Līdz saistību izpildei

	IKT infrastruktūras uzturēšana
	3 282,00
	janvāris-decembris
	Līdz saistību izpildei

	IKT infrastruktūras attīstība
	16 000,00
	janvāris-decembris
	Līdz saistību izpildei

	Slimnīcas serveru infrastruktūras uzturēšana un modernizācija
	14 000,00
	janvāris-decembris
	Līdz saistību izpildei

	Informācijas sistēmu uzturēšana un attīstība
	243 658,00
	janvāris-decembris
	Līdz saistību izpildei

	IT drošība
	11 810,00
	janvāris-decembris
	Līdz saistību izpildei

	Saimniecības materiāli
	90 000,00
	janvāris-decembris
	Līdz saistību izpildei

	Kancelejas preces
	12 600,00
	janvāris-decembris
	Līdz saistību izpildei

	Medikamentu un medicīnas preču iegāde
	100 000,00
	janvāris-decembris
	Līdz saistību izpildei


PAGE  
2

