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Iepirkuma komisijas

2020.gada 16.septembra sēdē sniegtā atbilde
uz ieinteresētā piegādātāja uzdoto jautājumu par iepirkuma

„Medicīnas iekārtu iegāde 17.korpusam”

(identifikācijas Nr. R1S 2020/73-IEP)
nolikumu
	Jautājums
	Konkursa „Medicīnas iekārtu iegāde 17.korpusam” Iepirkuma identifikācijas numurs - R1S 2020/73-IEP nolikuma 4.1 punktā ir teikts:

Iekārtu piegādes un uzstādīšanas termiņš – ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc iepirkuma līguma noslēgšanas.

Vēršam uzmanību, ka Konkursa specifikācijā norādītās iekārtas anesteziologa un ķirurga konsoles ražotājs izgatavo pēc individuāliem ar pasūtītāju saskaņotiem rasējumiem.

Vispirms ražotājs izgatavo rasējumus atbilstoši dotajai specifikācijai un konkrētajai telpai, kur konsoles paredzēts uzstādīt.

Tad rasējumus jāapstiprina pasūtītājam, ņemot vērā citas operāciju zālē plānotās iekārtas un citas vēlmes.

Tikai tad, kad apstiprināti konsoļu rasējumi un priekšapmaksa ir nonākusi pie ražotāja, sākas ražošanas process (nepieciešamo detaļu pasūtījums, konstrukciju izgatavošana, montāža, iekārtu pārbaude). Ražotājs šim procesam ir norādījis 12-14 nedēļas.

Iekārtu piegāde no Eiropas 4-7 dienas, uzstādīšana un pārbaude vismaz 4 dienas.

Iekārtu piegādes un uzstādīšanas termiņš 30 dienas nav reāls, tad jau uzreiz cenā ir jāierēķina soda procenti.

Iekārtu piegādes un uzstādīšanas termiņu vajadzētu rēķināt no dienas, kad pasūtītājs ir saskaņojis rasējumus (vai šajā dienā parakstīt līgumu).

Iekārtu piegādes un uzstādīšanas termiņu vajadzētu paredzēt vismaz 90 dienas.

	Atbilde
	Iepirkumu komisija ir veikusi grozījumus iepirkuma dokumentācijā un pagarinājusi preču piegādes termiņu līdz 60 dienām. Lūdzam skatīties grozīto redakciju.
Papildus informējam, ka sakarā ar grozījumu veikšanu ir pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2020.gada 30.septembra plkst. 10:00.


