Vienošanās Nr.3
pie 2021.gada 15.decembra līguma Nr. R1S-585/2021 (BCS2021/200)

Rīgā, 
Dokumenta datums ir tam pēdējā pievienotā 
droša elektroniskā paraksta laika zīmoga datums

SIA „Rīgas 1.slimnīca” (turpmāk – Pasūtītājs), tās valdes priekšsēdētājas Natālijas Zlobinas un valdes locekļa Andreja Pavāra personā, kuri rīkojas uz sabiedrības statūtu un valdes reglamenta pamata, no vienas puses un

SIA „BCS GROUP” (turpmāk – Būvuzņēmējs), tās valdes locekļa Sergeja Medvedeva personā, kurš rīkojas uz sabiedrības statūtu pamata, no otras puses, 

turpmāk abas kopā sauktas „Puses”, bet katra atsevišķi „Puse”, noslēdz šo vienošanos Nr.3 (turpmāk – Vienošanās) pie 2021.gada 15.decembra līguma Nr. R1S-585/2021 (BCS2021/200) (turpmāk – Līgums) par turpmāko, ievērojot, ka:

· Puses 29.07.2022. pie Līguma noslēdza vienošanos par papildu darbu veikšanu un darbu izpildes termiņa pagarināšanu līdz 2022.gada 31.augustam;

· Būvuzņēmējs ir iesniedzis Pasūtītājam 28.07.2022. un 08.08.2022. vēstules par darbu iekavēšanos sakarā ar vājstrāvu tīklu izbūvi, kuru veic SIA “Moduls Engineering”, un līguma termiņa pagarināšanu par 11 dienām;
· SIA „INGENIA” būvuzraugs, kas atbilstoši ar Pasūtītāju noslēgtajam līgumam Nr.R1S-591/2021 veic Līgumā noteikto darbu būvuzraudzību, ir iesniedzis Pasūtītājam 23.08.2022. Atzinumu, ar kuru apstiprina termiņa pagarinājuma pamatotību par 11 dienām;

1. Puses atbilstoši Līguma 13.10.punktam  vienojas veikt grozījumu Līguma pielikumā „Grafiks ar nodarbināto strādnieku skaitu” un pagarināt darbu izpildes termiņu, nosakot, ka kopējais darbu izpildes termiņš ir līdz 2022.gada 11.septembrim.
2. Pārējie Līguma noteikumi paliek nemainīgi.

3. Vienošanās stājas spēkā ar tās abpusējas parakstīšanas brīdi un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

4. Uz Vienošanās sastādīšanas brīdi Pusēm nav pretenziju par saistību izpildi.

5. Vienošanās sagatavota elektroniski, latviešu valodā un parakstīta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.
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